

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

I. DADOS DA PARCERIA

OSC: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL - IDISC

TÍTULO DA PARCERIA: CIDADE INTELIGENTE GAMA

Nº PROCESSO: 04008-00001117/2021-14

Nº INSTRUMENTO DE PARCERIA: 3/2021

VIGÊNCIA: 29/12/2021 a 31/12/2024

VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: R\$ 799.616,64 (Setecentos e noventa e nove mil reais e sessenta e quatro centavos).

II. INTRODUÇÃO

A execução da parceria vem ocorrendo em conformidade com o Plano de Trabalho e de acordo com os princípios basilares da administração pública, sempre observado na Lei Nacional nº 13.019/2014, o Decreto Distrital regulamentar e os demais atos normativos aplicáveis. Importante ressaltar o bom gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, realizando as compras e contratações com métodos utilizados pelo mercado, com movimentação de recursos da parceria mediante transferência eletrônica de crédito na conta bancária.

Importante registrar o bom relacionamento e apoio junto a SECTI/DF, com fluidez e clareza nos trâmites processuais, apoio incondicional nas execuções e sempre dispostos a estar atendendo a Instituição e seus representantes, acompanhando a execução da parceria e na sua integralidade, apreciando e orientando o Instituto IDISC no curso da execução da parceria, auxiliando na condução do projeto até o presente momento.


Inicialmente, o período de planejamento e comunicação também se seguiu orientações realizadas, com inserção da logomarca da SECTI/DF aos materiais de divulgação do projeto, realizando sempre chamadas atrativas que despertem o interesse do público em conhecer o aplicativo e suas funcionalidades.

Em apertada síntese, o início do projeto sofreu uma série de percalços devido a situação interna das empresas contratadas para a execução dos serviços relacionados ao objeto da parceria, principalmente em relação ao desenvolvimento do aplicativo GDF+. Ao que parece, o CEO da empresa faleceu e tal fato desencadeou uma série de acontecimentos, inclusive o desfalque de toda a equipe de desenvolvedores. Com o auxílio da comissão gestora, foram realizadas tratativas com as empresas prestadoras de serviço e após uma série de ajustes, a empresa desenvolveu a aplicação.

Passado por alguns testes, as funcionalidades do aplicativo se mostraram em boas condições para publicação. Contudo, por coincidir com o período eleitoral, a comissão gestora barrou a realização do evento de lançamento no Gama, bem como suspendeu imediatamente a publicação do aplicativo nas lojas virtuais. Somente no ano seguinte é que foi permitido o upload da versão inicial do aplicativo para as lojas virtuais.

Concomitante a isso, foram realizados os eventos de lançamento, primeiramente na Praça da Santa Maria, localizada à QC 01, Santa Maria – DF, nos dias 26 e 27 de agosto de 2022 e posteriormente no Estacionamento da SEFAZ Gama, localizado à Área Especial s/n Gam, Brasília DF, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2023, conforme acordado com a comissão fiscalizadora.

Importante mencionar que alguns itens da planilha financeira do plano de trabalho constavam em excesso quando comparados ao porte do evento e informaram que não havia necessidade de se utilizar todos aqueles insumos, razão pela qual foram ajustadas as quantidades durante a execução do lançamento, permitindo assim que, conforme será bordado no presente relatório, tais rubricas poderão ser objeto de remanejamento para a realização de uma nova ação compensatória.



III. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

O desenvolvimento parcial das ações se deu de acordo com o planejamento feito e apresentado no Plano de Trabalho.

Iniciando pela pré-produção, a ação abordou todas as etapas necessárias para que o projeto ocorresse sem nenhuma intercorrência grave, pois alcançou seu

principal objetivo: a aproximação máxima da população e dos serviços públicos às tecnologias da informação e comunicação avançadas, capazes de otimizar e atribuir eficiência técnica e econômica a serviços e utilidades públicas.

O primeiro passo tomado foi a composição da equipe de RH, tendo em vista a atuação estratégica nas definições diante do momento instaurado à época.

A equipe atuante foi a seguinte:

Coordenador Geral	
ROMUALDO MACHADO BISPO	056.436.241-76
Coordenador Tecnológico	
MATHEUS RODRIGUES DA SILVA	026.335.651-58
Coordenador de Monitoramento	
ALEXANDRA EMMANUELE LANDIM LEITE	044.925.041-50
Diretor de Comunicação	
ISABELLA LOISE MONTEIRO ALVES	012.340.141-06

Após a composição da equipe de RH, foi dado início a divulgação por meio da assessoria de imprensa, que publicou em alguns sites de notícias informações sobre o aplicativo, conforme Ofício nº 139/2022/IDISC e imagens abaixo:






<https://timesbrasil.com.br/ciencia-e-tecnologia/aplicativo-que-permite-interacao-da-populacao-com-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril/>



<https://jornaldebrasil.com.br/brasil/app-que-permite-interacao-entre-a-populacao-e-os-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril/>

Já no dia 10 de junho de 2022, por meio do Ofício nº 226/2022/IDISC, foram apresentadas uma série de documentos justificando os atrasos no desenvolvimento do aplicativo, dentre outros que foram solicitados. Na oportunidade foram juntadas ideias iniciais de Layout do APP, bem como indicada nominalmente qual a equipe responsável pelo desenvolvimento do GDF+, referente a meta 2 da planilha financeira, conforme as capturas abaixo inseridas.



Equipe de Desenvolvimento (App/ Web) - Cidade Inteligente

Chefe de Programação	Giuliano César de Macedo Jordão
Desenvolvedor Mobile Fullstak	Fellipe Cavalcante Amorim
Desenvolvedor Mobile Fullstak (Freelancer)	Rodrigo Nunes Brunet
Desenvolvedor Frontend	Guilherme de Oliveira
Desenvolvedor Backend	Marcelo Lopes Porto
Desenvolvedor Backend	Pablo Roberto Gonçalves da Silva
Designer UI/UX (Freelancer)	Ketlen da Silveira Alves

No dia 20 de junho de 2022, foram levantadas questões acerca de qual seria o servidor em que o aplicativo ficaria hospedado, tendo em vista que o aplicativo, após a finalização do projeto, ficaria aos cuidados do GDF. Assim, a equipe levantou a possibilidade da hospedagem do ambiente servidor (AWS) para montagem da estrutura pertencer ao Governo do Distrito Federal, ao instituto IDISC ou à empresa contratada, conforme disposto no Ofício nº 228/2022/IDISC. Por fim, decidiu-se que ficaria sob a gestão da OSC, nos termos do Ofício Nº 3/2022 - SECTI/GAB/CGPIDISC.

Na mesma data foi solicitado pela comissão gestora de parceria o estorno do valor remanescente na conta, tendo em vista que o depósito foi realizado no valor de R\$800.000,00 (oitocentos mil reais), mas a planilha financeira para execução do projeto possuía valor de R\$799.616,64 (setecentos e noventa e nove mil seiscentos e dezesseis

reais e sessenta e quatro centavos), devendo ser devolvida a quantia de R\$383,36 (trezentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos. Diante disso, a devolução aos cofres públicos foi realizada, conforme comprovante abaixo.



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 01/09/2022
Hora: 13:56:07

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INST DESENV E INCL SOC E CULTURAL
Conta Origem	209.033.231-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados de Destino de Transferência





Código da Transação	11300
Nome do Titular	SECRETARIA DE EST DE ECON DO DF
Conta Destino	100.800.108-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Valor da Transferência	383,36
Data da Transferência	01/09/2022
Hora da Transferência	13:56:07
Descrição	Devolucao ao cofre publico
Autenticação Eletrônica	715D8D612D
NSU da Transação	2402297214

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Com o não lançamento da plataforma no dia 01/07/2022, o chefe de programação se posicionou sobre o acontecido, aduzindo que a liberação do aplicativo GDF-Mais nas lojas Google e Apple estava sofrendo uma série de atrasos em função dos novos processos de análise implantados no meio do ano de 2021, na qual surgiu todo um processo de validação e análise, até mesmo de partes do código feitas por inteligência artificial, que geram aprovação ou informe de inadequação para que seja efetuada correção e reenvio. Além disso, por se tratar de um ano eleitoral, a própria fiscalização estava mais rigorosa visando impedir que propagandas políticas estivessem embutidas em soluções ou aplicativos

Porém, apesar de não publicado oficialmente o aplicativo, o mesmo já estava desenvolvido, nos termos da documentação encaminhada pelos desenvolvedores, que comprova a existência e funcionamento do aplicativo. Vejamos:



Após isso, com a promessa de que o aplicativo estaria no ar a qualquer momento, o processo de alvará eventual foi iniciado junto às administrações, em conjunto com o pedido de introdução do aplicativo e suas funcionalidades à rotina da administração, para realmente fazer sentido a existência do GDF+, o que foi devidamente documentado, conforme Ofício nº 243/2022/IDISC, enviado à comissão gestora.

Contudo, o fato de incluir a solicitação para que o projeto fosse introduzido na administração, desencadeou uma série de burocracias que impediram, por hora, a realização do evento de lançamento. Foram abertos os processos em cada uma das administrações, do Gama, sob o Processo SEI Nº 00131-00001782/2022-31, e de Santa Maria, sob o SEI Nº 00143.00001186/2022-68.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL			
sei			
Pesquisa Processual			
Autuação			
Processo:	00131-00001782/2022-31		
Tipo:	RA - Recurso Administrativo - Demanda do Cidadão		
Data de Registro:	06/07/2022		
Interessados:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL - IDISC ROMUALDO MACHADO BISPO		
Lista de Andamentos (12 registros):			
Data/Hora	Unidade	Descrição	
20/07/2022 09:00	SEGOV/SECID	Processo recebido na unidade	
20/07/2022 08:43	RA-GAMA/CODES	Conclusão do processo na unidade	
19/07/2022 18:39	SEGOV/SECID	Processo remetido pela unidade RA-GAMA/GAB	
19/07/2022 18:37	RA-GAMA/GAB	Assinado Documento 91419280 (Ofício 449) por joseane.monteiro	
19/07/2022 18:23	RA-GAMA/GAB	Reabertura do processo na unidade	
07/07/2022 11:21	RA-GAMA/CODES	Processo recebido na unidade	
07/07/2022 11:00	RA-GAMA/CODES	Processo remetido pela unidade RA-GAMA/GAB	
07/07/2022 11:00	RA-GAMA/GAB	Assinado Documento 90478437 (Despacho) por elias.jesus	
07/07/2022 09:16	RA-GAMA/GAB	Processo recebido na unidade	
06/07/2022 14:51	RA-GAMA/GAB	Processo remetido pela unidade RA-GAMA/COAG/GEAD/PROTOCOLO	
06/07/2022 14:51	RA-GAMA/COAG/GEAD/PROTOCOLO	Envio de correspondência eletrônica 90416167 (Correspondência Eletrônica)	
06/07/2022 14:36	RA-GAMA/COAG/GEAD/PROTOCOLO	Processo público gerado	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL			
sei			
Pesquisa Processual			
Autuação			
Processo:	00143-00001186/2022-68		
Tipo:	RA - Licença Eventual: Autorização		
Data de Registro:	06/07/2022		
Interessados:			
Processo ou Documento de Acesso Restrito - Para condições de acesso verifique a Condição de Acesso			
Lista de Andamentos (15 registros):			
Data/Hora	Unidade	Descrição	
11/07/2022 15:36	RA-SANT/GAB	Processo recebido na unidade	
11/07/2022 15:04	RA-SANT/GAB	Processo remetido pela unidade RA-SANT/CODES	
11/07/2022 15:03	RA-SANT/CODES	Assinado Documento 90767010 (Despacho) por francisco.rsouza	
11/07/2022 14:53	RA-SANT/CODES	Processo recebido na unidade	
11/07/2022 10:53	RA-SANT/CODES	Processo remetido pela unidade RA-SANT/CODES/DIART	
11/07/2022 10:53	RA-SANT/CODES/DIART	Assinado Documento 90725144 (Despacho) por antonio.almeida	
07/07/2022 14:32	RA-SANT/CODES/DIART	Processo recebido na unidade	
07/07/2022 09:46	RA-SANT/CODES/DIART	Processo remetido pela unidade RA-SANT/CODES	
07/07/2022 09:45	RA-SANT/CODES	Assinado Documento 90482533 (Despacho) por francisco.rsouza	
07/07/2022 08:45	RA-SANT/CODES	Processo recebido na unidade	
06/07/2022 17:35	RA-SANT/CODES	Processo remetido pela unidade RA-SANT/GAB	
06/07/2022 17:35	RA-SANT/GAB	Assinado Documento 90425194 (Despacho) por osmar.oliveira	
06/07/2022 15:20	RA-SANT/GAB	Processo recebido na unidade	
06/07/2022 15:09	RA-SANT/GAB	Processo remetido pela unidade RA-SANT/COAG/GEAD/PROTOCOLO	
06/07/2022 11:59	RA-SANT/COAG/GEAD/PROTOCOLO	Processo público gerado	

Próximo ao primeiro evento de lançamento, foram publicadas mais algumas notícias acerca do aplicativo GDF+ pela assessoria de imprensa. Segue abaixo.

Mais Brasília - <https://www.maisbrasil.com/cidades/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/>

Deu Bom Brasília - <https://www.deubombrasil.com.br/post/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-popula%C3%A7%C3%A3o-com-gdf>

Portal do Lago Sul - <https://lagosul.com.br/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/>

Times Brasília - <https://timesbrasil.com.br/cultura/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/>

Em relação ao lançamento, tem-se que o Evento de promoção ao Aplicativo GDF+ voltado para a região administrativa de Santa Maria, referente ao projeto Cidade Inteligente – Gama, aconteceu conforme previsto no plano de trabalho enviado à comissão fiscalizadora, com ações realizadas nos dias 26 e 27 de agosto e 2022, na Praça da Santa Maria, localizada à QC 01, Santa Maria – DF.

O desenvolvimento das ações se deu de acordo com o planejamento feito, sendo realizado o evento com música ao vivo, coffee break, brinquedos infláveis e pular para crianças, palestras sobre o aplicativo e sorteio.

Sexta - 26/08 (Santa Maria)

08:30h	Recepção
10h	Coffee break + DJ
11h	Palestra/Demonstrativo do App + Sorteio
12h	DJ
13h	Encerramento!

• **Evento de Lançamento - Dia 26/08/2022**

- O evento aconteceu pontualmente, tendo início às 8:30 e finalizando às 13:00, acontecendo conforme a programação prevista.
- A estrutura utilizada foi a seguinte:

- Sonorização de Médio;
- Tablado 6 metros x 2 metros;
- 04 (quatro) banheiros químicos Standart;
- 02 (dois) banheiros químicos PNE;
- 10 (dez) Rádios Comunicadores;
- 6 (seis) seguranças;
- 2 (duas) tendas 10 metros x 10 metros;
- Fornecimento de Alimentação (Coffee Break);
- Gerador 240 Kva;

Sábado - 27/08 (Santa Maria)

08:30h	Recepção
10h	Coffee break
10:30h	Palestra/Demonstrativo do App + Sorteio
11h	Fala das Autoridades + Apresentação Alisson e Ariel
13h	Encerramento!



• **Evento de Lançamento - Dia 27/08/2022**

- O evento teve início às 9:04 e finalizando às 14:00, seguindo conforme a programação prevista, com a adição de 26 (vinte e seis) minutos de música ao final.
- A estrutura utilizada foi a seguinte:
 - Sonorização de Médio;
 - Tablado 6 metros x 2 metros;
 - 12m² de Painel de LED
 - 04 (quatro) banheiros químicos Standart;
 - 02 (dois) banheiros químicos PNE;
 - 10 (dez) Rádios Comunicadores;
 - 6 (seis) seguranças;
 - 2 (duas) tendas 10 metros x 10 metros;
 - Fornecimento de Alimentação (Coffee Break)
 - Gerador 240 Kva

O restante da estrutura levada para o evento, que não constam no plano de trabalho, foram custadas por patrocinadores em benefício da sociedade.

A proposta do plano de trabalho em relação a este evento era de que ele seria uma campanha de difusão a população sobre o conceito de cidade inteligente e sobre como a população poderia utilizar a plataforma para manifestação dentro do app GDF+, o que de fato ocorreu. Vejamos algumas fotos do evento em Santa Maria:

Vídeo - https://drive.google.com/file/d/1b0lxQ0pXcTI8VFFEErz9mNsi_-HtyWF/view?usp=share_link







Já o evento que estava programado para acontecer nos dias 02/09/2022 e 03/09/2022, na região administrativa do Gama, estava com alvará eventual em finalização, contratos de prestação de serviços e estruturas todos devidamente firmados com os fornecedores, e lançamento do aplicativo na plataforma da Google na iminência de ser publicado.

Contudo, no dia anterior, qual seja 01/09/2022, os gestores solicitaram abruptamente a interrupção de qualquer ação voltada a execução do projeto, ou seja, cancelamento do evento e suspensão imediata da aplicação na loja da Google, aduzindo que o aplicativo não poderia ir ao ar em virtude do período eleitoral e que oportunamente seria retomada a execução após o referido lapso temporal.

Os pedidos foram prontamente atendidos, principalmente em relação a publicação gerenciada do aplicativo, conforme captura de tela abaixo inserida, bem como o evento foi cancelado, causando uma série de prejuízos e multas junto aos fornecedores que comprometeram seus insumos e ferramentas para os dois dias de evento.



Durante a suspensão temporária do projeto, algumas demandas que estavam pendentes foram sanadas, como a documentação Sede do Instituto, que foi devidamente decidida pelos dirigentes da instituição e averbadas no Cartório do 6º Ofício de Registro de Pessoas jurídicas do Distrito Federal. Ademais, informamos que a sede da OSC atualmente se encontra em fase final de mudança, mas já disponível.

6º OFÍCIO RPJ - DF
Averbado à margem do reg:00000436
Averbção n.: 00006837 Data:
08/11/2022

6ª ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL - IDISC.

Ao 30 dia de setembro de 2022, as 15:00hs, na sede do IDISC, reuniram-se em 1ª chamada, os convocados para decidirem sobre a seguinte ordem do dia: 1) **MUDANÇA DE SEDE**

Iniciada a assembleia, o sr. **ROMUALDO MACHADO BISPO**, atual presidente da instituição, assumiu a função de presidir a Assembleia, tendo como secretário "AD HOC" a mim, **KESLEY ADSON GAMA DOS SANTOS**.

A pauta a ser tratada em Assembleia foi o erro material contido na 5ª ata da assembleia geral anterior, que trata da mudança da sede, ocasião em que se corrigiu o endereço atual para constar da seguinte forma: QN 614 Conjunto B Lote 2 Sala 103, Samambaia Norte/DF, CEP: 72322-582.

Em seguida foi feita a alteração estatutária para a inclusão correta do novo endereço da instituição no documento, aprovado e revisado pelos membros dessa comissão de forma unânime.

Para finalizar, o sr. Presidente solicitou que fosse lida em voz audível a presente ata, sendo atestada por todos os presentes, assinada em lista de presença e assim finalizada a assembleia.



ROMUALDO MACHADO BISPO
PRESIDENTE – IDISC

KESLEY ADSON GAMA DOS SANTOS
SECRETÁRIO "AD HOC"

ADVOGADO(A)
OAB Nº Sarah Rocha Da Silva
Advogada
OAB - DF 67957

10º OFÍCIO
RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA a fim de
[14A029c4] - KESLEY ADSON GAMA DOS SANTOS
[14A07264] - SARAH ROCHA DA SILVA
[14A02904] - ROMUALDO MACHADO BISPO
Em testemunho da verdade.
[062-Marinho Gonçalves Mota
Tabelião Interino
CEL. ANDRÉIA, 28 de Outubro de 2022 às 10:02:03.
TJDF720220190782104QFRC; TJDF720220190782107P4N6
TJDF720220190782108E6F6
Consulta a Solo em www.tjdf.jus.br

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal
Of. 4º, Conjunto Comercial, Lote 1, Samambaia Norte/DF, CEP: 72322-582
CNPJ: 07.000.000/0001-00
Para consultas, acesse:
http://www.tjdf.jus.br


Execução: Sarah Rocha da Silva, Advogada
Solic. TJDF720220190782104QFRC
Averbção n.: 00006837 Data: 08/11/2022

Monika Ferrnides de Sampaio
Escritório Digitalizada

Após encerradas as eleições no Brasil e no Distrito Federal, as atividades do projeto Cidade Inteligente – GAMA retornaram com a publicação do aplicativo nas lojas virtuais e posteriormente com a execução do segundo evento de lançamento do aplicativo GDF+ na região administrativa do Gama.

O aplicativo foi lançado aos 02 de janeiro de 2023, na loja de aplicativos da google, Play Store, e se encontra disponível para download, conforme link a seguir, bem como imagem abaixo.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.scrumlab.idisc.gdfmaisgama>



O evento de lançamento, por sua vez, ficou acordado que seria executado no dia 27 e 28 de janeiro de 2023, ocorrendo no mesmo formato em que se deu o evento anterior, no Estacionamento da SEFAZ Gama, localizada à: Área Especial s/n - Gama, Brasília - DF, CEP 72045-610. Segue abaixo a programação:

Sexta - 27/01 (SEFAZ - Gama)

08:30h	Recepção
10h	Coffee break + DJ
11h	Palestra/Demonstrativo do App
12h	DJ
13h	Encerramento

Sábado - 28/01 (SEFAZ - Gama)

08:30h	Recepção
10h	Coffee break
10:30h	Palestra/Demonstrativo do App + Sorteio
11h	Fala das Autoridades + Apresentação Alisson e Ariel
13h	Encerramento





- **Evento de Lançamento - Dia 27/01/2023**

- A estrutura utilizada foi a seguinte:
 - Sonorização de Médio;
 - Tablado 6 metros x 2 metros;
 - 02 (dois) banheiros químicos Standart;
 - 01 (um) banheiros químicos PNE;
 - 10 (dez) Rádios Comunicadores;
 - 6 (seis) seguranças, sendo 2 deles para a guarda dos equipamentos durante o período noturno;
 - 2 (duas) tendas 10 metros x 10 metros;
 - Fornecimento de Alimentação (Coffee Break);
 - Gerador 240 Kva;
 - 8m² de Painel de LED

- **Evento de Lançamento - Dia 28/01/2023**

- A estrutura utilizada foi a seguinte:
 - Sonorização de Médio;
 - Tablado 6 metros x 2 metros;
 - 02 (dois) banheiros químicos Standart;
 - 01 (um) banheiros químicos PNE;
 - 10 (dez) Rádios Comunicadores;

- 4 (quatro) seguranças, sendo 2 deles para a guarda dos equipamentos durante o período noturno;
- 2 (duas) tendas 10 metros x 10 metros;
- Fornecimento de Alimentação (Coffee Break);
- Gerador 240 Kva;
- 8m² de Paineis de LED

O restante da estrutura levada para o evento, que não constam no plano de trabalho, foram custadas por patrocinadores em benefício da sociedade.

Observando os quantitativos dispostos na planilha financeira, percebe-se que há uma divergência na quantidade de insumos e equipamentos nos eventos de lançamento do aplicativo realizados, conforme tabela abaixo.

Item	Quantitativo estabelecido no PT	Quantitativo Utilizado	Saldo devedor
Iluminação	4 diárias a R\$1.400,00 cada	n/a	Equivalente a 4 diárias R\$ 5.600,00
Banheiros Standart	20 diárias a R\$199,67 cada	12 diárias	Equivalente a 8 diárias R\$ 1.597,36
Banheiros PNE	20 diárias a R\$192,33 cada	6 diárias	Equivalente a 14 diárias R\$2.692,62
Painel de LED	48m ² a R\$237,50 cada m ²	28m ²	Equivalente a 20m ² R\$4.750,00
Seguranças	40 diárias a R\$150,00 cada	22 diárias	Equivalente a 18 diárias R\$2.700,00
TOTAL			R\$ 17.339,98 (dezesete mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos)

Destarte, depreende-se que resta ainda um saldo de **R\$ 17.339,98 (dezesete mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos)** em favor do projeto que o Instituto IDISC **propõe** a realização de um **terceiro evento** de promoção ao aplicativo em momento oportuno, dentro da vigência do plano de trabalho, para suprir a lacuna, evitar a glosa puramente financeira e recompor o erário com benefícios múltiplos para toda a comunidade do Gama e para o poder público.

Portanto, na realização de mais um evento de divulgação vimos a oportunidade de divulgar mais uma vez à comunidade os benefícios do GDF+, em prol do desenvolvimento social e tecnológico do Distrito Federal.

Por fim, o projeto se encontra numa situação em que, por divergências na documentação junto à Apple, o aplicativo GDF+ ainda não foi publicado na AppStore, mas está devidamente inserido à plataforma da Google, qual seja, PlayStore.

A comunicação do projeto está sendo aplicada, mas ainda em seu início. A execução da meta 4 da planilha financeira está prevista para iniciar no primeiro semestre de 2023, com a produção dos vídeos audiovisuais de propagandas, que serão veiculados na comunicação de mídia.

B. PÚBLICO ATINGIDO:

Por se tratar de um relatório de execução parcial, ainda não foi contabilizada a quantidade de downloads efetuados na plataforma da Playstore.

Já em relação aos eventos de lançamento e divulgação do aplicativo, contabilizamos uma média de aproximadamente 200 (duzentas) pessoas correntes em cada um dos dias de evento, abrangendo adultos entre 18 a 65 anos, crianças e adolescentes de até 17 anos, todos moradores do Gama, Santa Maria e entorno que compareceram ao longo de todo o evento.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

Por se tratar de um Relatório de execução parcial, ainda não foram contabilizadas as opiniões ou grau de satisfação do público-alvo do aplicativo nas plataformas digitais.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

Metas integralmente cumpridas:

- Desenvolvimento da plataforma GDF+
 - Conforme demonstrado ao longo desse relatório de execução parcial conseguimos identificar que os 07 desenvolvedores foram contratados e desenvolveram o Aplicativo GDF+, incluindo todas suas funcionalidades e

sua plataforma gerencial para utilização dos representantes da ouvidoria do Gama.

- Entrega de eventos de lançamento do aplicativo GDF+
 - Conforme a demonstração de cumprimento do objeto, verifica-se que foram realizados 4 eventos de lançamentos, sendo dois em cada uma das regiões administrativas, Gama e Santa Maria.

Metas parcialmente cumpridas:

- Consumo
 - Tendo em vista a recente inclusão do aplicativo nas lojas digitais da Google, e iminente inclusão na loja da Apple, ainda não é possível contabilizar com precisão a quantidade de downloads, porém a referida meta já se encontra em andamento.
- Satisfação
 - Tendo em vista a recente inclusão do aplicativo nas lojas digitais da Google, e iminente inclusão na loja da Apple, ainda não é possível realizar com precisão a pesquisa de satisfação online.

Metas não cumpridas

- Central para o Gama
 - Tendo em vista a impossibilidade de o instituto prosseguir com a recepção das manifestações do GDF+, em respeito ao procedimento adotado pela ouvidoria do Distrito Federal, não foi necessário, até o presente momento, a estruturação da equipe para entregas de relatórios à administração, tendo em vista a competência ser apenas da Ouvidoria do Gama.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

O projeto Cidade Inteligente – Gama abre um leque de oportunidades de fomento à ciência e tecnologia, incluindo a sociedade em um grande experimento social, encurtando a distância entre a comunidade e o Poder público, facilitando e desburocratizando uma manifestação popular, seja ela sobre Infraestrutura, Justiça, Esporte e Lazer, Segurança ou Saúde pública.

Portanto, embora estejamos no início da execução da comunicação propriamente dita, é cediço que o projeto abarca grandes expectativas e possui um enorme potencial de atender a sociedade, gerando benefícios e impactos positivos ao público da região administrativa do Gama e Entorno.

Além dos benefícios citados, temos também o fomento à cultura e educação que foram possíveis em função da realização dos eventos de lançamentos, que contaram com músicas mecânicas e ao vivo, o que beneficiou direta e indiretamente a população das regiões que receberam as produções.

Por fim, a análise integral dos benefícios e impactos gerados pela parceria só poderão ser alcançadas após a finalização das ações previstas no plano de trabalho, que ainda não foram executadas por se tratar de um relatório de execução parcial do objeto.


E. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Repassado
Contratação de Recursos Humanos	R\$ 202.640,00
Desenvolvimento da Plataforma	R\$ 361.806,64
Lançamento	R\$ 73.820,00
Contratações de Publicidade	R\$ 75.850,00
Prestação de Serviços Especializados	R\$ 85.500,00
TOTAL: R\$ 799.616,64	

O pagamento dos valores acima foram feitos integralmente no início da parceria, conforme indicam os extratos bancários já encaminhados à comissão gestora.

F. DIVULGAÇÃO DA PARCERIA

Projeto foi divulgado nas redes sociais do próprio GDF+ e sites de notícias da cidade, conforme demonstrado abaixo:



- Portal do Callado - <https://portaldocallado.com.br/destaques/aplicativo-que-permite-interacao-da-populacao-com-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril>
- Times Brasília - <https://timesbrasil.com.br/ciencia-e-tecnologia/aplicativo-que-permite-interacao-da-populacao-com-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril/>
- Jornal de Brasília - <https://jornaldebrasil.com.br/brasil/app-que-permite-interacao-entre-a-populacao-e-os-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril/>
- Mais Brasília - <https://www.maisbrasil.com/cidades/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/>
- Deu Bom Brasília - <https://www.deubombrasil.com.br/post/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-popula%C3%A7%C3%A3o-com-gdf>
- Portal do Lago Sul - <https://lagosul.com.br/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/>
- Times Brasília - <https://timesbrasil.com.br/cultura/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/>

ANEXOS

Segue em anexo:

- Ofício nº 018/2023/IDISC
- Manifestação – Chefe de Programação
- Relatório de Execução Parcial – Cidade Inteligente

