
RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

I. DADOS DA PARCERIA 

 

OSC: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL - 

IDISC 

TÍTULO DA PARCERIA: CIDADE INTELIGENTE GAMA  

N° PROCESSO: 04008-00001117/2021-14 

N° INSTRUMENTO DE PARCERIA: 3/2021 

VIGÊNCIA: 29/12/2021 a 31/12/2024 

VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: R$ 799.616,64 

(Setecentos e noventa e nove mil reais e sessenta e quatro centavos). 

 

II. INTRODUÇÃO 

 

A execução da parceria vem ocorrendo em conformidade com o Plano de 

Trabalho e de acordo com os princípios basilares da administração pública, sempre 

observado na Lei Nacional n° 13.019/2014, o Decreto Distrital regulamentar e os demais 

atos normativos aplicáveis. Importante ressaltar o bom gerenciamento administrativo e 

financeiro dos recursos recebidos, realizando as compras e contratações com métodos 

utilizados pelo mercado, com movimentação de recursos da parceria mediante 

transferência eletrônica de crédito na conta bancária. 

Importante registrar o bom relacionamento e apoio junto a SECTI/DF, com 

fluidez e clareza nos trâmites processuais, apoio incondicional nas execuções e sempre 

dispostos a estar atendendo a Instituição e seus representantes, acompanhando a 

execução da parceria e na sua integralidade, apreciando e orientando o Instituto IDISC 

no curso da execução da parceria, auxiliando na condução do projeto até o presente 

momento. 

Inicialmente, o período de planejamento e comunicação também se seguiu 

orientações realizadas, com inserção da logomarca da SECTI/DF aos materiais de 

divulgação do projeto, realizando sempre chamadas atrativas que despertem o 

interesse do público em conhecer o aplicativo e suas funcionalidades. 

 



Em apertada síntese, o início do projeto sofreu uma série de percalços 

devido a situação interna das empresas contratadas para a execução dos serviços 

relacionados ao objeto da parceria, principalmente em relação ao desenvolvimento do 

aplicativo GDF+. Ao que parece, o CEO da empresa faleceu e tal fato desencadeou 

uma série de acontecimentos, inclusive o desfalque de toda a equipe de 

desenvolvedores. Com o auxílio da comissão gestora, foram realizadas tratativas com 

as empresas prestadoras de serviço e após uma série de ajustes, a empresa 

desenvolveu a aplicação.  

Passado por alguns testes, as funcionalidades do aplicativo se mostraram 

em boas condições para publicação. Contudo, por coincidir com o período eleitoral, a 

comissão gestora barrou a realização do evento de lançamento no Gama, bem como 

suspendeu imediatamente a publicação do aplicativo nas lojas virtuais. Somente no ano 

seguinte é que foi permitido o upload da versão inicial do aplicativo para as lojas virtuais. 

Concomitante a isso, foram realizados os eventos de lançamento, 

primeiramente na Praça da Santa Maria, localizada à QC 01, Santa Maria – DF, nos 

dias 26 e 27 de agosto e 2022 e posteriormente no Estacionamento da SEFAZ Gama, 

localizado à Área Especial s/n Gam, Brasília DF, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2023, 

conforme acordado com a comissão fiscalizadora.  

Importante mencionar que alguns itens da planilha financeira do plano de 

trabalho constavam em excesso quando comparados ao porte do evento e informaram 

que não havia necessidade de se utilizar todos aqueles insumos, razão pela qual foram 

ajustadas as quantidades durante a execução do lançamento, permitindo assim que, 

conforme será bordado no presente relatório, tais rubricas poderão ser objeto de 

remanejamento para a realização de uma nova ação compensatória.  

 

 

III. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS   

O desenvolvimento parcial das ações se deu de acordo com o planejamento 

feito e apresentado no Plano de Trabalho. 

Iniciando pela pré-produção, a ação abordou todas as etapas necessárias 

para que o projeto ocorresse sem nenhuma intercorrência grave, pois alcançou seu 



principal objetivo: a aproximação máxima da população e dos serviços públicos às 

tecnologias da informação e comunicação avançadas, capazes de otimizar e atribuir 

eficiência técnica e econômica a serviços e utilidades públicas.  

O primeiro passo tomado foi a composição da equipe de RH, tendo em vista 

a atuação estratégica nas definições diante do momento instaurado à época. 

A equipe atuante foi a seguinte: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Após a composição da equipe de RH, foi dado início a divulgação por meio 

da assessoria de imprensa, que publicou em alguns sites de notícias informações sobre 

o aplicativo, conforme Ofício nº 139/2022/IDISC e imagens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador Geral 

ROMUALDO MACHADO BISPO 056.436.241-76 

Coordenador Tecnológico 

MATHEUS RODRIGUES DA SILVA 026.335.651-58 

Coordenador de Monitoramento 

ALEXANDRA EMMANUELE LANDIM LEITE 044.925.041-50 

Diretor de Comunicação 

ISABELLA LOISE MONTEIRO ALVES 012.340.141-06 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já no dia 10 de junho de 2022, por meio do Ofício nº 226/2022/IDISC, foram 

apresentadas uma série de documentos justificando os atrasos no desenvolvimento do 

aplicativo, dentre outros que foram solicitados. Na oportunidade foram juntadas ideias 

iniciais de Layout do APP, bem como indicada nominalmente qual a equipe responsável 

pelo desenvolvimento do GDF+, referente a meta 2 da planilha financeira, conforme as 

capturas abaixo inseridas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 20 de junho de 2022, foram levantadas questões acerca de qual seria 

o servidor em que o aplicativo ficaria hospedado, tendo em vista que o aplicativo, após 

a finalização do projeto, ficaria aos cuidados do GDF. Assim, a equipe levantou a 

possibilidade da hospedagem do ambiente servidor (AWS) para montagem da estrutura 

pertencer ao Governo do Distrito Federal, ao instituto IDISC ou à empresa contratada, 

conforme disposto no Ofício nº 228/2022/IDISC. Por fim, decidiu-se que ficaria sob a 

gestão da OSC, nos termos do Ofício Nº 3/2022 - SECTI/GAB/CGPIDISC. 

Na mesma data foi solicitado pela comissão gestora de parceria o estorno 

do valor remanescente na conta, tendo em vista que o depósito foi realizado no valor de 

R$800.000,00 (oitocentos mil reais), mas a planilha financeira para execução do projeto 

possuía valor de R$799.616,64 (setecentos e noventa e nove mil seiscentos e dezesseis 



reais e sessenta e quatro centavos), devendo ser devolvida a quantia de R$383,36 

(trezentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos. Diante disso, a devolução aos 

cofres públicos foi realizada, conforme comprovante abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o não lançamento da plataforma no dia 01/07/2022, o chefe de 

programação se posicionou sobre o acontecido, aduzindo que a liberação do aplicativo 

GDF-Mais nas lojas Google e Apple estava sofrendo uma série de atrasos em função 

dos novos processos de análise implantados no meio do ano de 2021, na qual surgiu 

todo um processo de validação e análise, até mesmo de partes do código feitas por 

inteligência artificial, que geram aprovação ou informe de inadequação para que seja 

efetuada correção e reenvio. Além disso, por se tratar de um ano eleitoral, a própria 

fiscalização estava mais rigorosa visando impedir que propagandas políticas estivessem 

embutidas em soluções ou aplicativos 

 

 



 

 

Porém, apesar de não publicado oficialmente o aplicativo, o mesmo já estava 

desenvolvido, nos termos da documentação encaminhada pelos desenvolvedores, que 

comprova a existência e funcionamento do aplicativo. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Após isso, com a promessa de que o aplicativo estaria no ar a qualquer 

momento, o processo de alvará eventual foi iniciado junto às administrações, em 

conjunto com o pedido de introdução do aplicativo e suas funcionalidades à rotina da 

administração, para realmente fazer sentido a existência do GDF+, o que foi 

devidamente documentado, conforme Ofício nº 243/2022/IDISC, enviado à comissão 

gestora. 

Contudo, o fato de incluir a solicitação para que o projeto fosse introduzido 

na administração, desencadeou uma série de burocracias que impediram, por hora, a 

realização do evento de lançamento. Foram abertos os processos em cada uma das 

administrações, do Gama, sob o Processo SEI Nº 00131-00001782/2022-31, e de Santa 

Maria, sob o SEI Nº 00143.00001186/2022-68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Próximo ao primeiro evento de lançamento, foram publicadas mais algumas 

notícias acerca do aplicativo GDF+ pela assessoria de imprensa. Segue abaixo. 

 

Mais Brasília - https://www.maisbrasilia.com/cidades/santa-maria-e-gama-ganham-

aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/  

 

Deu Bom Brasília - https://www.deubombrasilia.com.br/post/santa-maria-e-gama-

ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-popula%C3%A7%C3%A3o-com-gdf  

 

Portal do Lago Sul - https://lagosul.com.br/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-

para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/  

 

Times Brasília - https://timesbrasilia.com.br/cultura/santa-maria-e-gama-ganham-

aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/  

 

Em relação ao lançamento, tem-se que o Evento de promoção ao Aplicativo 

GDF+ voltado para a região administrativa de Santa Maria, referente ao projeto Cidade 

Inteligente – Gama, aconteceu conforme previsto no plano de trabalho enviado à 

comissão fiscalizadora, com ações realizadas nos dias 26 e 27 de agosto e 2022, na 

Praça da Santa Maria, localizada à QC 01, Santa Maria – DF. 

O desenvolvimento das ações se deu de acordo com o planejamento feito, 

sendo realizado o evento com música ao vivo, coffee break, brinquedos infláveis e pula-

pula para crianças, palestras sobre o aplicativo e sorteio. 

 

• Evento de Lançamento - Dia 26/08/2022 

o O evento aconteceu pontualmente, tendo início às 8:30 e finalizando às 

13:00, acontecendo conforme a programação prevista. 

o A estrutura utilizada foi a seguinte: 

https://www.maisbrasilia.com/cidades/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/
https://www.maisbrasilia.com/cidades/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/
https://www.deubombrasilia.com.br/post/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-popula%C3%A7%C3%A3o-com-gdf
https://www.deubombrasilia.com.br/post/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-popula%C3%A7%C3%A3o-com-gdf
https://lagosul.com.br/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/
https://lagosul.com.br/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/
https://timesbrasilia.com.br/cultura/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/
https://timesbrasilia.com.br/cultura/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/


▪ Sonorização de Médio; 

▪ Tablado 6 metros x 2 metros; 

▪ 04 (quatro) banheiros químicos Standart; 

▪ 02 (dois) banheiros químicos PNE; 

▪ 10 (dez) Rádios Comunicadores; 

▪ 6 (seis) seguranças; 

▪ 2 (duas) tendas 10 metros x 10 metros; 

▪ Fornecimento de Alimentação (Coffee Break); 

▪ Gerador 240 Kva; 

 

• Evento de Lançamento - Dia 27/08/2022 

o O evento teve início às 9:04 e finalizando às 14:00, seguindo conforme a 

programação prevista, com a adição de 26 (vinte e seis) minutos de 

música ao final. 

o A estrutura utilizada foi a seguinte: 

▪ Sonorização de Médio; 

▪ Tablado 6 metros x 2 metros; 

▪ 12m² de Painel de LED 

▪ 04 (quatro) banheiros químicos Standart; 

▪ 02 (dois) banheiros químicos PNE; 

▪ 10 (dez) Rádios Comunicadores; 

▪ 6 (seis) seguranças; 

▪ 2 (duas) tendas 10 metros x 10 metros; 

▪ Fornecimento de Alimentação (Coffee Break) 

▪ Gerador 240 Kva 

O restante da estrutura levada para o evento, que não constam no plano de 

trabalho, foram custadas por patrocinadores em benefício da sociedade. 

 



A proposta do plano de trabalho em relação a este evento era de que ele 

seria uma campanha de difusão a população sobre o conceito de cidade inteligente e 

sobre como a população poderia utilizar a plataforma para manifestação dentro do app 

GDF+, o que de fato ocorreu. Vejamos algumas fotos do evento em Santa Maria: 

Vídeo - https://drive.google.com/file/d/1b0lxQ0pXcTI8VFFEErz9mNsi_-HttyWF/view?usp=share_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1b0lxQ0pXcTI8VFFEErz9mNsi_-HttyWF/view?usp=share_link


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Já o evento que estava programado para acontecer nos dias 02/09/2022 e 

03/09/2022, na região administrativa do Gama, estava com alvará eventual em 

finalização, contratos de prestação de serviços e estruturas todos devidamente firmados 

com os fornecedores, e lançamento do aplicativo na plataforma da Google na iminência 

de ser publicado.  

Contudo, no dia anterior, qual seja 01/09/2022, os gestores solicitaram 

abruptamente a interrupção de qualquer ação voltada a execução do projeto, ou seja, 

cancelamento do evento e suspensão imediata da aplicação na loja da Google, 

aduzindo que o aplicativo não poderia ir ao ar em virtude do período eleitoral e que 

oportunamente seria retomada a  execução após o referido lapso temporal. 

Os pedidos foram prontamente atendidos, principalmente em relação a 

publicação gerenciada do aplicativo, conforme captura de tela abaixo inserida, bem 

como o evento foi cancelado, causando uma série de prejuízos e multas junto aos 

fornecedores que comprometeram seus insumos e ferramentas para os dois dias de 

evento. 

 

  

 

 

 

 

 



Durante a suspensão temporária do projeto, algumas demandas que estavam 

pendentes foram sanadas, como a documentação Sede do Instituto, que foi 

devidamente decidida pelos dirigentes da instituição e averbadas no Cartório do 6º 

Ofício de Registro de Pessoas jurídicas do Distrito Federal. Ademais, informamos que 

a sede da OSC atualmente se encontra em fase final de mudança, mas já disponível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Após encerradas as eleições no Brasil e no Distrito Federal, as atividades do 

projeto Cidade Inteligente – GAMA retornaram com a publicação do aplicativo nas lojas 

virtuais e posteriormente com a execução do segundo evento de lançamento do 

aplicativo GDF+ na região administrativa do Gama. 

 

O aplicativo foi lançado aos 02 de janeiro de 2023, na loja de aplicativos da 

google, Play Store, e se encontra disponível para download, conforme link a seguir, bem 

como imagem abaixo. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.scrumlab.idisc.gdfmaisgama  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

O evento de lançamento, por sua vez, ficou acordado que seria executado no 

dia 27 e 28 de janeiro de 2023, ocorrendo no mesmo formato em que se deu o evento 

anterior, no Estacionamento da SEFAZ Gama, localizada à: Área Especial s/n - Gama, 

Brasília - DF, CEP 72045-610. Segue abaixo a programação: 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.scrumlab.idisc.gdfmaisgama


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Evento de Lançamento - Dia 27/01/2023 

o A estrutura utilizada foi a seguinte: 

▪ Sonorização de Médio; 

▪ Tablado 6 metros x 2 metros; 

▪ 02 (dois) banheiros químicos Standart; 

▪ 01 (um) banheiros químicos PNE; 

▪ 10 (dez) Rádios Comunicadores; 

▪ 6 (seis) seguranças, sendo 2 deles para a guarda dos 

equipamentos durante o período noturno; 

▪ 2 (duas) tendas 10 metros x 10 metros; 

▪ Fornecimento de Alimentação (Coffee Break); 

▪ Gerador 240 Kva; 

▪ 8m² de Painel de LED 

 

• Evento de Lançamento - Dia 28/01/2023 

o A estrutura utilizada foi a seguinte: 

▪ Sonorização de Médio; 

▪ Tablado 6 metros x 2 metros; 

▪ 02 (dois) banheiros químicos Standart; 

▪ 01 (um) banheiros químicos PNE; 

▪ 10 (dez) Rádios Comunicadores; 



▪ 4 (quatro) seguranças, sendo 2 deles para a guarda dos 

equipamentos durante o período noturno; 

▪ 2 (duas) tendas 10 metros x 10 metros; 

▪ Fornecimento de Alimentação (Coffee Break); 

▪ Gerador 240 Kva; 

▪ 8m² de Painel de LED 

O restante da estrutura levada para o evento, que não constam no plano de 

trabalho, foram custadas por patrocinadores em benefício da sociedade. 

Observando os quantitativos dispostos na planilha financeira, percebe-se que há 

uma divergência na quantidade de insumos e equipamentos nos eventos de lançamento 

do aplicativo realizados, conforme tabela abaixo. 

Item 
Quantitativo estabelecido no 

PT 

Quantitativo 

Utilizado 
Saldo devedor 

Iluminação 4 diárias a R$1.400,00 cada n/a 
Equivalente a 4 diárias 

R$ 5.600,00 

Banheiros Standart 20 diárias a R$199,67 cada 12 diárias 
Equivalente a 8 diárias 

R$ 1.597,36 

Banheiros PNE 20 diárias a R$192,33 cada 6 diárias 
Equivalente a 14 diárias 

R$2.692,62 

Painel de LED 48m² a R$237,50 cada m² 28m² 
Equivalente a 20m² 

R$4.750,00 

Seguranças 40 diárias a R$150,00 cada 22 diárias 
Equivalente a 18 diárias 

R$2.700,00 

  

TOTAL 

R$ 17.339,98 (dezessete mil 

trezentos e trinta e nove reais e 

noventa e oito centavos) 

 

Destarte, depreende-se que resta ainda um saldo de R$ 17.339,98 

(dezessete mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) em favor 

do projeto que o Instituto IDISC propõe a realização de um terceiro evento de 

promoção ao aplicativo em momento oportuno, dentro da vigência do plano de trabalho, 

para suprir a lacuna, evitar a glosa puramente financeira e recompor o erário com 

benefícios múltiplos para toda a comunidade do Gama e para o poder público.  



Portanto, na realização de mais um evento de divulgação vimos a 

oportunidade de divulgar mais uma vez à comunidade os benefícios do GDF+, em prol 

do desenvolvimento social e tecnológico do Distrito Federal. 

Por fim, o projeto se encontra numa situação em que, por divergências na 

documentação junto à Apple, o aplicativo GDF+ ainda não foi publicado na AppStore, 

mas está devidamente inserido à plataforma da Google, qual seja, PlayStore.  

A comunicação do projeto está sendo aplicada, mas ainda em seu início. A 

execução da meta 4 da planilha financeira está prevista para iniciar no primeiro semestre 

de 2023, com a produção dos vídeos audiovisuais de propagandas, que serão 

veiculados na comunicação de mídia. 

 

B. PÚBLICO ATINGIDO: 

Por se tratar de um relatório de execução parcial, ainda não foi contabilizada a 

quantidade de downloads efetuados na plataforma da Playstore. 

Já em relação aos eventos de lançamento e divulgação do aplicativo, contabilizamos 

uma média de aproximadamente 200 (duzentas) pessoas correntes em cada um dos 

dias de evento, abrangendo adultos entre 18 a 65 anos, crianças e adolescentes de até 

17 anos, todos moradores do Gama, Santa Maria e entorno que compareceram ao longo 

de todo o evento. 

 

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

Por se tratar de um Relatório de execução parcial, ainda não foram contabilizadas as 

opiniões ou grau de satisfação do público-alvo do aplicativo nas plataformas digitais. 

 

C. CUMPRIMENTO DAS METAS 

Metas integralmente cumpridas: 

• Desenvolvimento da plataforma GDF+ 

◦ Conforme demonstrado ao longo desse relatório de execução parcial 

conseguimos identificar que os 07 desenvolvedores foram contratados e 

desenvolveram o Aplicativo GDF+, incluindo todas suas funcionalidades e 



sua plataforma gerencial para utilização dos representantes da ouvidoria do 

Gama. 

• Entrega de eventos de lançamento do aplicativo GDF+ 

◦ Conforme a demonstração de cumprimento do objeto, verifica-se que foram 

realizados 4 eventos de lançamentos, sendo dois em cada uma das regiões 

administrativas, Gama e Santa Maria. 

 

Metas parcialmente cumpridas: 

• Consumo 

◦ Tendo em vista a recente inclusão do aplicativo nas lojas digitais da Google, 

e iminente inclusão na loja da Apple, ainda não é possível contabilizar com 

precisão a quantidade de downloads, porém a referida meta já se encontra 

em andamento. 

• Satisfação 

◦  Tendo em vista a recente inclusão do aplicativo nas lojas digitais da Google, 

e iminente inclusão na loja da Apple, ainda não é possível realizar com 

precisão a pesquisa de satisfação online. 

 

Metas não cumpridas 

• Central para o Gama 

◦ Tendo em vista a impossibilidade de o instituto prosseguir com a recepção 

das manifestações do GDF+, em respeito ao procedimento adotado pela 

ouvidoria do Distrito Federal, não foi necessário, até o presente momento, a 

estruturação da equipe para entregas de relatórios à administração, tendo 

em vista a competência ser apenas da Ouvidoria do Gama. 

 

 

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA 

O projeto Cidade Inteligente – Gama abre um leque de oportunidades de fomento à 

ciência e tecnologia, incluindo a sociedade em um grande experimento social, 

encurtando a distância entre a comunidade e o Poder público, facilitando e 

desburocratizando uma manifestação popular, seja ela sobre Infraestrutura, Justiça, 

Esporte e Lazer, Segurança ou Saúde pública. 



Portanto, embora estejamos no início da execução da comunicação propriamente dita, 

é cediço que o projeto abarca grandes expectativas e possui um enorme potencial de 

atender a sociedade, gerando benefícios e impactos positivos ao público da região 

administrativa do Gama e Entorno. 

Além dos benefícios citados, temos também o fomento à cultura e educação que foram 

possíveis em função da realização dos eventos de lançamentos, que contaram com 

músicas mecânicas e ao vivo, o que beneficiou direta e indiretamente a população das 

regiões que receberam as produções. 

Por fim, a análise integral dos benefícios e impactos gerados pela parceria só poderão 

ser alcançadas após a finalização das ações previstas no plano de trabalho, que ainda 

não foram executadas por se tratar de um relatório de execução parcial do objeto. 

 

 

E. EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Descrição Valor Repassado 

Contratação de Recursos Humanos R$ 202.640,00 

Desenvolvimento da Plataforma R$ 361.806,64 

Lançamento R$ 73.820,00 

Contratações de Publicidade R$ 75.850,00 

Prestação de Serviços Especializados R$ 85.500,00 

TOTAL: R$ 799.616,64 

 

O pagamento dos valores acima foram feitos integralmente no início da parceria, 

conforme indicam os extratos bancários já encaminhados à comissão gestora. 

 

 

  



F. DIVULGAÇÃO DA PARCERIA 

Projeto foi divulgado nas redes sociais do próprio GDF+ e sites de notícias da cidade, 

conforme demonstrado abaixo: 

 

 

➢ Portal do Callado - https://portaldocallado.com.br/destaques/aplicativo-que-permite-

interacao-da-populacao-com-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril  

➢ Times Brasília - https://timesbrasilia.com.br/ciencia-e-tecnologia/aplicativo-que-permite-

interacao-da-populacao-com-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril/  

➢ Jornal de Brasília -  https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/app-que-permite-interacao-

entre-a-populacao-e-os-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril/  

➢ Mais Brasília - https://www.maisbrasilia.com/cidades/santa-maria-e-gama-ganham-

aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/  

➢ Deu Bom Brasília - https://www.deubombrasilia.com.br/post/santa-maria-e-gama-

ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-popula%C3%A7%C3%A3o-com-gdf  

➢ Portal do Lago Sul - https://lagosul.com.br/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-

facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/  

➢ Times Brasília - https://timesbrasilia.com.br/cultura/santa-maria-e-gama-ganham-

aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/  

 

 

https://portaldocallado.com.br/destaques/aplicativo-que-permite-interacao-da-populacao-com-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril
https://portaldocallado.com.br/destaques/aplicativo-que-permite-interacao-da-populacao-com-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril
https://timesbrasilia.com.br/ciencia-e-tecnologia/aplicativo-que-permite-interacao-da-populacao-com-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril/
https://timesbrasilia.com.br/ciencia-e-tecnologia/aplicativo-que-permite-interacao-da-populacao-com-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril/
https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/app-que-permite-interacao-entre-a-populacao-e-os-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril/
https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/app-que-permite-interacao-entre-a-populacao-e-os-gestores-do-gdf-sera-lancado-em-abril/
https://www.maisbrasilia.com/cidades/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/
https://www.maisbrasilia.com/cidades/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/
https://www.deubombrasilia.com.br/post/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-popula%C3%A7%C3%A3o-com-gdf
https://www.deubombrasilia.com.br/post/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-popula%C3%A7%C3%A3o-com-gdf
https://lagosul.com.br/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/
https://lagosul.com.br/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/
https://timesbrasilia.com.br/cultura/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/
https://timesbrasilia.com.br/cultura/santa-maria-e-gama-ganham-aplicativo-para-facilitar-contato-da-populacao-com-gdf/


 

ANEXOS  

Segue em anexo: 

➢ Ofício nº 018/2023/IDISC 

➢ Manifestação – Chefe de Programação 

➢ Relatório de Execução Parcial – Cidade Inteligente 

 


