





<b>RG:</b>	<b>Órgão Expedidor:</b>	<b>CPF:</b>
<b>Telefone Fixo:</b>	<b>Telefone Celular:</b>	
<b>E-Mail do Representante Legal:</b>		
<b>Objeto da Atuação em Rede:</b>		
<b>ANEXOS</b>	<input type="checkbox"/> Termo de Atuação em Rede <input type="checkbox"/> Portfólio da OSC <input type="checkbox"/> Outros	

<b>DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>		
<b>Título do Projeto:</b> Finanças Além do Plano		
<b>Período de execução:</b> 26/12/2024 até 27/07/2025		
<b>Dados do Evento/Projeto:</b>	<b>Início:</b> 26/01/2025	<b>Término:</b> 27/06/2025
<b>Local de Realização:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sede Missão Batista Cristolandia - EQNP 32/36 – Ceilândia/DF</li><li>• Sede Instituto Vida Positiva - SHIGS 711, Bloco Q, casa 04, Brasília</li><li>• Sede Assistência Social Casa Azul - QN 315 Conjunto F Lotes 1/4. Samambaia - DF</li><li>• Penitenciária Colméia - Área Especial, nº 2 – Setor Leste – Gama/DF</li><li>• Aconchego – Grupo de Convivência Familiar - SHIGS quadra 709 bloco M casa 04, Asa Sul – Brasília DF</li><li>• Instituto Inclusão - Casa de Acolhimento - Rua 22 – São Francisco - São Sebastião</li><li>• Varjão - Sede Instituto Multiplicando Pessoas Melhores - Quadra 6 Conjunto F Lote, 02 - VARJÃO/DF</li><li>• Instituto Mais Vida - Áera especial QE 38 – Guará 2 / DF</li><li>• Instituto Projeto Lucas - Núcleo Rural Ponte Alta Chácara 04C loja 02 – Gama/DF</li><li>• Fehsolna Federação Habitacional do Sol Nascente - SH Sol Nascente 160c - Sol Nascente/DF</li></ul>		
<b>Valor Total do Projeto:</b> R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)		
<b>Valor Total do Fomento:</b> R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)		
<b>Previsão de Público Direto:</b> 300 pessoas de 18 a 65 anos participantes		
<b>Previsão de Beneficiários Direto e Indireto:</b> 1.200 pessoas (participantes e familiares)		
<b>Apresentação da Entidade:</b> <p>O Instituto Formando Campeões para Vida, pessoa jurídica de direito privado de caráter não governamental, que ostenta a condição de associação sem fins lucrativos com o principal objetivo de conhecer, apoiar e oferecer atividades estruturadas por meio de projetos para melhorar a vida atendendo as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade social e emocional.</p> <p>O Instituto Formando Campeões para Vida acredita que a gestão financeira eficiente utilizando tecnologias avançadas, é essencial para impulsionar o sucesso e autonomia das pessoas aplicando conhecimento, práticas e ferramentas que darão suporte para sair do endividamento, aprendendo a administrar e cuidar do dinheiro, tendo domínio, clareza e direção das finanças.</p>		

O Instituto Formando Campeões para a Vida conta em sua composição, com dirigentes que possuem vasta experiência nas áreas de tecnologia, inovação, gestão e administração pública e no âmbito privado, conforme breve descritivo abaixo, fazendo com que suas ações sejam executadas e acompanhadas visando alcançar com excelência os resultados.

Presidente: Gabriel de Araújo de Oliveira, com formação em Contabilidade. Possui experiências como Diretor de Execução de Convênios e Parcerias da Secretaria de Estado e Esporte e Lazer do DF, Gestor de Projetos; Servidor terceirizado no Ministério do Esporte dentre outras experiências.

Diretora de Administração, Inovação e Tecnologia: Beatriz Chiarelli dos Santos, com formação em Computação/UnB, possui experiência em Tecnologias: Angular, SASS, AWS em serviços realizados para o Banco Itaú, Tecnologias: HTML, JavaScript, CSS, SASS, ReactJS, Angular 8 na realização de Projetos: STIX, NUAR, Osten(OVD) e Grupo Renner, Tecnologias: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, JSF, JSP, Angular, Sketch, Figma, Marvel em projetos de Auto contratação coopcerto e Tecnologias: Java, ExtJS, PostgreSQL aplicadas em projetos: SIMP (Sistema de Manutenção Predial).

Visando garantir a qualidade técnica de todas as atividades e prestação de serviços no âmbito desse projeto, a Diretora de Inovação atuará como coordenação técnica voluntária, na validação da metodologia e acompanhamento das atividades junto à Coordenação Pedagógica.

#### **Descrição do Objeto:**

Projeto FINANÇAS ALÉM DO PLANO, tem como objetivo promover inovação e uso da tecnologia na gestão financeira, para 300 pessoas de 20 a 65 anos, utilizando metodologia híbrida, por meio do desenvolvimento de plataforma online específica disponibilizando conteúdos e ferramentas para gestão financeira e capacitação presencial proporcionando acesso ao conhecimento dos conteúdos profundos sobre finanças e gestão do dinheiro, como princípios financeiros, inteligências necessárias e conhecimento matemáticos fundamentais para a administração dos recursos. Serão disponibilizados instrumentos facilitadores como orçamentos digitais, calculadoras de empréstimos, simuladores de pagamento de dívidas, planner para planejamento de médio e longo prazo, tudo para ajudá-los na boa gestão financeira, na redução de endividamento, melhoria na qualidade de vida gerando desenvolvimento sustentável e alcance do sucesso na área financeira das famílias do DF. Através do curso de imersão presencial, aulas e ferramentas online, buscamos fornecer instrumentos práticos e simplificados de gestão financeira que possibilitem aos participantes o controle do seu orçamento e o planejamento para um futuro financeiro sustentável.

#### **Origem do Orçamento para a Despesa:**

- Comprovante de Ofício Eletrônico Nº 11574
- Emenda: Nº 00451.01
- Parlamentar: Thiago Manzoni

- Unidade: 40101-SECTI
- Programa de Trabalho: 19.573.6207.9118.0034
- Subtítulo: Apoio a projetos tecnológicos no Distrito Federal
- Natureza: 335041
- Valor do Ofício: R\$450.000,0

#### **JUSTIFICATIVA:**

O Projeto Finanças Além do Plano está alinhado com as diretrizes da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) ao promover:

- Inovação e uso da tecnologia como ferramenta para desenvolvimento econômico e social.
- Inclusão digital por meio de soluções tecnológicas acessíveis.
- Capacitação e qualificação, incentivando o uso eficiente da tecnologia para gestão financeira.
- Sustentabilidade e desenvolvimento econômico, fortalecendo práticas que geram impacto positivo a longo prazo.

Dessa forma, o projeto contribui diretamente para os objetivos estratégicos da SECTI, ao integrar inovação, tecnologia e sustentabilidade como pilares essenciais.

O Projeto Finanças Além do Plano se justifica pela urgente necessidade de promover a educação financeira e ampliar o acesso à tecnologia, essenciais para impulsionar o sucesso e autonomia das pessoas aplicando conhecimento, práticas e ferramentas que darão suporte para sair do endividamento, aprendendo a administrar e cuidar do dinheiro, tendo domínio, clareza e direção das finanças.

- Alfabetização Financeira Insuficiente:

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 45% dos brasileiros de 15 anos apresentam baixo desempenho gestão financeira, colocando o Brasil entre os piores desempenhos no cenário global. Além disso, estudo do Banco Central do Brasil revela que 64% dos brasileiros enfrentaram desequilíbrios financeiros nos últimos anos, evidenciando a falta de conhecimento e práticas saudáveis na gestão de recursos pessoais.

- Desigualdade no Acesso à Internet:

Dados da pesquisa TIC Domicílios apontam que 36 milhões de brasileiros podem ser considerados excluídos digitalmente, devido a dificuldade de acesso à internet de qualidade e conhecimentos de tecnologia para o uso de plataformas e aplicativos o que amplia as barreiras de inclusão digital.

Esses indicadores reforçam a relevância do projeto, que integra educação financeira e uso da tecnologia como ferramentas essenciais para a transformação social e econômica, alinhando-se às diretrizes da SECTI ao promover inovação, inclusão digital e sustentabilidade financeira.

## **Exemplo de Inclusão**

O Projeto Finanças Além do Plano está totalmente alinhado com as diretrizes estabelecidas pela Portaria nº 550 de 30 de agosto de 2023 e Portaria nº 117/2023 da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI/DF), e com os objetivos do Plano Plurianual (PPA) 2024/2027 do Governo do Distrito Federal (GDF). O projeto visa promover a inclusão digital e financeira, usando tecnologia para capacitar cidadãos, refletindo as políticas públicas e estratégias da SECTI/DF e outros órgãos governamentais.

### **Alinhamento com a Portaria nº 550 de 30 de agosto de 2023 - Art. 1º**

#### **1. Inciso I - Promover políticas governamentais de ciência, tecnologia e inovação para fomentar o desenvolvimento econômico, social e cultural do Distrito Federal:**

O Projeto Finanças Além do Plano está diretamente alinhado com este inciso ao fomentar o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, utilizando a tecnologia como ferramenta de capacitação em gestão financeira. A plataforma proposta contribui para o fortalecimento das competências pessoais dos cidadãos, auxiliando-os a tomar decisões financeiras mais conscientes e sustentáveis.

#### **2. Inciso IV - Formular diretrizes, coordenar e controlar a execução de programas e projetos visando à inclusão digital:**

A proposta do projeto se encaixa perfeitamente com este inciso, pois visa promover a inclusão digital por meio do desenvolvimento de uma plataforma acessível para gestão financeira. A capacitação permitirá aos participantes desenvolverem habilidades digitais essenciais, além de aumentar o acesso a ferramentas tecnológicas inovadoras no campo das finanças pessoais.

#### **3. Inciso VIII - Promover iniciativas de base tecnológica que contribuam para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal:**

O Projeto Finanças Além do Plano é uma iniciativa de base tecnológica, pois utiliza uma plataforma digital e instrumentos facilitadores como orçamentos digitais, calculadoras de empréstimos, simuladores de pagamento de dívidas, planner para planejamento de médio e longo prazo para promover a educação financeira, proporcionando acesso a conteúdo sobre finanças e gestão do dinheiro, como princípios financeiros, inteligências necessárias e conhecimento matemáticos fundamentais para a administração dos recursos. A utilização de ferramentas digitais visa aumentar a competência tecnológica da população, ao mesmo tempo que proporciona uma solução para a melhoria da gestão financeira, colaborando para o desenvolvimento econômico sustentável da região.

### **Alinhamento com a Portaria nº 117/2023 - Art. 6º**

#### **1. Inciso I - Promover inclusão tecnológica e social, bem estar e cidadania plena aos moradores do Distrito Federal:**

O projeto promove **inclusão tecnológica e social**, capacitando pessoas para que possam gerir suas finanças pessoais com o auxílio da tecnologia, contribuindo para a autonomia e **cidadania plena**, ampliação das possibilidades de acesso a informações e serviços financeiros essenciais para uma vida digna e equilibrada.

2. **Inciso II - Fortalecer e ampliar a base técnico-científica, constituída por entidades de ensino, pesquisa e prestação de serviços técnicos especializados e por unidades de produção de bens e serviços de elevado conteúdo tecnológico e tecnologias sociais:**

O Projeto Finanças Além do Plano reforça a base técnico-científica ao utilizar tecnologias que promovem a educação financeira e a inclusão digital, capacitando os participantes na utilização da tecnologias e ferramentas específicas para gestão financeiras, tornando-os mais aptos a enfrentar desafios econômicos pessoais.

3. **Inciso III - Fomentar a competitividade e a criação de emprego e renda no Distrito Federal, mediante aumento e diversificação das atividades econômicas que tenham por base geração e aplicação de conhecimento técnico, científico e social:**

O projeto contribui para a criação de emprego e renda ao proporcionar educação financeira que permitirá aos participantes administrarem suas finanças pessoais de forma mais eficiente, melhorando o posicionamento profissional e, conseqüentemente abrindo novas oportunidades econômicas.

4. **Inciso V - Estabelecer modelo de incentivos de longo prazo à ciência, tecnologia e inovação, de forma a garantir a continuidade dos processos inovativos no Distrito Federal:**

A plataforma e as capacitações oferecidas no projeto são um modelo de incentivo à inovação no uso de tecnologia para educação financeira, com potencial para se expandir e se adaptar continuamente, criando um ciclo de aprendizado e aplicação que garantirá a sustentabilidade das ações no longo prazo.

#### **Alinhamento com o PPA 2024/2027 do GDF**

O Projeto Finanças Além do Plano está diretamente alinhado com as metas do Plano Plurianual (PPA) 2024/2027 do GDF, especialmente nas áreas de inclusão social, educação, inovação tecnológica e desenvolvimento econômico sustentável. O projeto contribui para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária e com maior acesso a oportunidades por meio da capacitação em gestão financeira.

#### **Alinhamento com a Agenda 2030 e as ODS**

O projeto também está alinhado com os **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)** da Agenda 2030 da ONU, particularmente:

- **ODS 1 - Erradicação da Pobreza:** Ao proporcionar educação financeira, o projeto busca melhorar as condições financeiras dos participantes, contribuindo para a redução da pobreza.

- **ODS 4 - Educação de Qualidade:** O projeto oferece capacitação educacional para o desenvolvimento de habilidades financeiras, ampliando o acesso à educação de qualidade.
- **ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico:** Ao promover a educação financeira, o projeto visa criar condições para o crescimento econômico individual e coletivo.
- **ODS 10 - Redução das Desigualdades:** O projeto visa a redução das desigualdades ao oferecer uma plataforma acessível que capacita as pessoas para a gestão de suas finanças e o uso de tecnologia.

### **Relevância e Necessidade do Projeto**

A necessidade de ações como o Projeto Finanças Além do Plano é evidenciada pela realidade social do Distrito Federal, onde muitos cidadãos ainda enfrentam dificuldades significativas no acesso à educação financeira. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), cerca de 60% da população brasileira se encontra endividada, com um número crescente de pessoas em situação de inadimplência. Esse cenário ressalta a importância do projeto para mudar a realidade financeira de muitos cidadãos e contribuir para a sua autonomia financeira e qualidade de vida.

### **13. a) AÇÕES PREVISTAS PARA FOMENTAR A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL:**

O projeto Finanças Além do Plano alinha-se diretamente com as diretrizes da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI/DF) ao impulsionar a inovação tecnológica e fomentar o desenvolvimento econômico e social. A iniciativa se desdobrará por meio das seguintes ações práticas:

#### **- Ações Práticas e Tecnológicas:**

O projeto irá utilizar plataformas tecnológicas inovadoras para o ensino e gestão financeira, proporcionando aos participantes uma compreensão clara sobre finanças pessoais. A aplicação desses conceitos permitirá a melhoria na gestão de orçamento e tomada de decisões financeiras conscientes, essencial para a inclusão digital e econômica. O uso de tecnologias como ferramentas digitais e plataformas de ensino online facilitarão a acessibilidade e aprimoramento das habilidades dos participantes.

#### **- Atendimento às Demandas do Mercado de Trabalho em Tecnologia e Inovação:**

O projeto propõe a inclusão de ferramentas tecnológicas adaptadas às tendências do mercado, como a automação da gestão financeira e o uso de inteligência artificial (IA) para análise de dados financeiros. Os conteúdos e ferramentas aplicados na capacitação incluirão temas como planejamento e gestão financeira que irão preparar os participantes para atender as atuais demandas atuais do mercado de trabalho em tecnologia e inovação.

**- Promoção da Inclusão das Mulheres na Tecnologia:**

O projeto buscará promover a inclusão das mulheres em áreas tecnológicas por meio de mentorias exclusivas para mulheres encarceradas. Além disso, a capacitação visa incentivar a participação feminina na utilização e no desenvolvimento de soluções tecnológicas e no mercado financeiro digital.

**13. b) AÇÕES PREVISTAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA CIRCULAR NO DISTRITO FEDERAL:**

Embora o foco principal do projeto seja a inclusão financeira, o Finanças Além do Plano também incorpora aspectos de sustentabilidade, contribuindo indiretamente para a economia circular:

**1. Empoderamento e Sustentabilidade Econômica:**

O projeto visa capacitar as pessoas para melhorarem o gerenciamento suas finanças gerando bons resultados de forma mais eficaz, promovendo decisões financeiras mais assertivas. Esse empoderamento, aliado ao uso de ferramentas tecnológicas, permitirá que os participantes adotem práticas financeiras responsáveis, contribuindo para uma sociedade mais sustentável e economicamente equilibrada.

**2. Redução da Desigualdade Econômica:**

Ao promover o controle financeiro pessoal, o projeto contribui para a diminuição das desigualdades econômicas, proporcionando aos participantes as ferramentas necessárias para uma gestão financeira mais eficiente. Isso resulta em uma redução das desigualdades econômicas, impactando positivamente na sustentabilidade social e econômica da comunidade.

**13. c) IMPORTÂNCIA SOCIAL DO PROJETO:**

O Finanças Além do Plano atua de maneira significativa no enfrentamento da desigualdade social no Distrito Federal, nas regiões administrativas de Ceilândia, Planaltina, Samambaia, Taguatinga, Gama, Varjão e Guará, através da capacitação financeira, permitindo aos participantes melhorar sua qualidade de vida.

**1. Apoio às Comunidades em Situação de Vulnerabilidade:**

O projeto visa fornecer ferramentas para que essas pessoas adquiram conhecimentos financeiros e tecnologias para melhor gerir suas finanças, quebrando o ciclo da pobreza e promovendo um futuro mais próspero.

**2. Soluções para Desigualdade Econômica e Financeira:**

O Finanças Além do Plano contribui diretamente para a redução das desigualdades financeiras e sociais, proporcionando o acesso à educação financeira e tecnologias que auxiliam na gestão orçamentária. Com isso, o projeto busca melhorar a qualidade de vida, reduzindo o estresse e a ansiedade causados pela insegurança financeira, promovendo o bem-estar mental.

**3. Capacitação e Inclusão Digital:**

A utilização de uma plataforma tecnológica para educação financeira permite que pessoas de

tenham acesso igualitário a conteúdos que potencializam seu empoderamento econômico. Isso reflete diretamente na inclusão digital, sendo um passo essencial para a inserção dessas pessoas em um mercado de trabalho cada vez mais tecnológico.

**4. Quebra do Ciclo de Pobreza:**

Estudos mostram que uma parcela significativa da população do Distrito Federal está endividada, o que agrava ainda mais a desigualdade social. O projeto aborda essa questão por meio de uma educação financeira prática e acessível, que proporcionará uma base sólida para as famílias e indivíduos gerirem suas finanças de maneira eficiente, promovendo autonomia e quebrando o ciclo de endividamento crônico.

**Ações de Acessibilidade:**

**Adaptações Físicas:**

**1. Acessibilidade no local do evento:**

As atividades presenciais do projeto, serão realizadas em locais que ofereçam acessibilidade, com rampas de acesso (quando necessário) banheiros adaptados, sinalização adequada e espaços reservados para pessoas com mobilidade reduzida.

**Capacitação de Equipe:**

**3. Capacitação de instrutores e equipe:** Todos os instrutores e membros da equipe serão instruídos para lidar com diferentes necessidades garantindo que as atividades sejam conduzidas de forma inclusiva, respeitando a diversidade dos participantes.

**Monitoramento das Ações de Acessibilidade:**

**4. Monitoramento e avaliação das ações:** Serão realizados questionários de satisfação, para avaliar o impacto das ações realizadas.

O Finanças Além do Plano é uma iniciativa transformadora que irá proporcionar educação financeira e inclusão digital, impulsionando o desenvolvimento econômico por meio da inovação tecnológica e práticas sustentáveis. Ao fomentar a inclusão digital e empoderar os indivíduos economicamente, o projeto contribui para a construção de um Distrito Federal mais equitativo e próspero, com impactos significativos na qualidade de vida das comunidades atendidas.

**Do Decreto nº 43.054/2022**

Em que pese a considerável melhora nos dados relativos à pandemia da Covid-19 no Distrito Federal, ainda está vigente o Decreto nº 43.054 de 03 de março 2022, o qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2).

Atualmente, as atividades presenciais estão sendo permitidas, porém, caso seja necessário, a OSC realizará a adequação das atividades à realidade vivenciada e às restrições impostas pelo Distrito Federal.

## **DETALHAMENTO DAS AÇÕES:**

O projeto será realizado em 3 etapas:

- **Etapa 1 – Pré Produção**
  - Seleção e Contratação da Equipe
  - Planejamento e Organização
  - Divulgação
- **Etapa 2 Produção**
  - Criação e Desenvolvimento da Plataforma
  - Implementação da Plataforma
  - Capacitação Finanças Além do Plano
- **Etapa 3 – Pós Produção**
  - Organização de contratos
  - Compilação de documentos
  - Elaboração do Relatório Final e Prestação de Contas

### **1. Pré Produção**

Período de realização: 26/12/2024 a 02/02/2025

#### **1.1. Seleção e Contratações da Equipe**

A fase de Seleção e contratação da equipe enfatiza a importância de identificar profissionais altamente qualificados que possuam a expertise necessária para atender às demandas específicas do projeto. O processo de seleção dos prestadores de serviços que atuarão no projeto será realizado considerando as seguintes condições:

- Apresentação de currículo evidenciando a experiência na execução de atividades similares ao serviço que será prestado.

#### **1.2. Planejamento e Organização**

Serão realizadas duas reuniões de planejamento para definição da metodologia e desenvolvimento do cronograma detalhado para que todas as partes envolvidas estejam alinhadas quanto às expectativas e resultados esperados.

#### **1.3. Divulgação**

- Criação da Identidade visual
- Divulgação nas redes sociais e grupos de whatsapp
- Criação de conteúdo para divulgação com detalhamento do objeto e atividades que serão realizadas no âmbito do projeto.

## 2. Produção

Período de realização: 03/02/2025 a 27/06/2025

### 2.1. Desenvolvimento da Plataforma

A plataforma será criada para hospedar e distribuir conteúdo do Projeto FINANÇAS ALÉM DO PLANO com vídeos, artigos, para exercitar o aprendizado através de atividades sugeridas (quiz e games), ou outros tipos de conteúdo digital, formulários e simuladores orçamentários.

Público-Alvo: Alunos do curso de Finanças Além do Plano

#### 1) Arquitetura e Tecnologia:

- Arquivos Incluídos: JavaScript (JS), HTML, CSS, PHP, SQL
- Estrutura de Software: Laravel
- Versão do Software: PHP 8.x
- Aplicativo: Flutter 3.x
- Componentes
- Frontend: Utilização de HTML, CSS e JavaScript para desenvolver interfaces responsivas e interativas.
- Criação de componentes dinâmicos e otimizados para proporcionar uma excelente experiência do usuário (UX) em todas as plataformas.
- Backend: Implementação da estrutura de software utilizando o framework Laravel, garantindo um desenvolvimento ágil, seguro e escalável. Uso do PHP 8.x para backend robusto e eficiente, com foco em alta performance e segurança.
- Banco de Dados: Gerenciamento e manipulação de dados utilizando SQL, assegurando a integridade e a eficiência na execução de consultas e operações.
- Aplicativo Móvel: Desenvolvimento do aplicativo com Flutter 3.x, possibilitando a construção de aplicativos nativos para iOS e Android a partir de um único código base. Foco na criação de interfaces de usuário fluidas e responsivas, proporcionando uma ótima experiência em dispositivos móveis.

#### 2) Funcionalidades Principais:

- Gestão de Conteúdo: Os administradores e autores poderão criar, editar, e publicar conteúdo, criar novos formulários, simuladores, disponibilizar novas ferramentas de comunicação e gerenciar o agendamento de posts, edição em tempo real, e gerenciamento de categorias/tags.
- Sistema de Busca e Filtragem: Os usuários terão sistemas de busca de temas de interesse para os conteúdos disponibilizados, por texto, vídeos ou link externos de conteúdos selecionados para os temas. Os usuários poderão buscar e filtrar conteúdo por palavras-chave, categorias, datas, etc.
- Recomendações e Personalização: A plataforma vai sugerir conteúdos relevantes aos usuários com base em seu histórico ou preferências. Os usuários farão testes de enquadramento financeiro, por perfis econômicos e financeiros e suas condições atuais e

situações futuras desejadas.

- Interatividade e Engajamento: Os usuários terão funcionalidades que permitam comentários, avaliações, curtidas, compartilhamentos, etc.
- Gestão de Usuários e Autenticação: Os usuários se registrarão, farão login, e gerenciarão suas contas. O checkin será feito durante a imersão de finanças e capacitação da plataforma. Os acessos incluirão recuperação de senha, perfis de usuário, e diferentes níveis de acesso.
- Monetização: A plataforma vai gerar receita, seja através de assinaturas, anúncios, ou vendas diretas para usuários alcançados através de ações de marketing de venda e disponibilização de espaço publicitário.
- Relatórios e Análise de Dados: Os administradores terão acesso a métricas e relatórios sobre o desempenho do conteúdo e a interação dos usuários, bem como performance de uso e aprovação.

### **3) Design e Experiência do Usuário (UX/UI):**

- Layout e Navegação: A interface será estruturada, garantindo uma navegação intuitiva e uma experiência fluida para os usuários. A disponibilização de conteúdo será tipo extremes com uma jornada de aprendizado a ser seguida. Os usuários serão direcionados pela plataforma na sequência dos conteúdos e uso dos formulários financeiros.
- Responsividade: A plataforma possuirá um design responsivo que funcione bem em dispositivos móveis e desktops.

### **4) Tipos de conteúdo (cursos em vídeo, ao vivo, em texto):**

- Aulas públicas e privadas
- Questionário e certificação
- Integração com YouTube, Vimeo e S3
- Integração com o Google Agenda
- Reserva de reuniões individuais e em grupo on-line
- Instrutores individuais e múltiplos
- Sistema educacional organizacional
- Lembretes de reuniões e webinars
- Permissões de usuário
- Comissões variáveis (opcional)
- Sistema de contabilidade integrado
- Sistema de suporte de classe
- Quadro de avisos
- Sistema de assinatura
- 3 gateways de pagamento
- Pagamento off-line
- SMS e login social
- Suporte a vários sistemas de aula ao vivo

- Multilíngue
- Totalmente responsivo
- Sistema de afiliados
- Conteúdo multilíngue
- Aulas ao vivo no aplicativo
- Cursos SCORM (sistema fundamental para os processos de Ensino à Distância)
- Clube de pontos de recompensa
- Fórum e comunidade
- Fórum do curso
- Loja e mercado (produtos virtuais e físicos)
- Conteúdo Drip
- Estatísticas e análises do curso
- Período de acesso ao curso
- Inscrição manual
- Modo privado (LMS interno)
- Tarefa e dever de casa
- Pacote de cursos
- Suporte ao LGPD
- Visualizador de PDF online
- Alterar cores e fontes no painel de administração
- Notificações e lembretes do curso
- Construtor de páginas iniciais com recurso de arrastar e soltar
- Limite de dispositivos (evite login duplicado)
- Cupons de primeira compra
- Cashback e devoluções de compras
- Banco de perguntas do questionário
- Sistema de próximos cursos
- Lista de espera do curso
- Parcelamento e pagamento parcial
- Armazenamento seguro de vídeo (evite downloads de cursos)
- Suporte para Jitsi Meeting
- Várias moedas
- Sistema de videochamada no aplicativo
- Enviar cursos como presente
- Atualização do painel de administração
- Alterar URL do painel de administração
- Bate-papo com o perfil do instrutor

##### **5) Segurança e Conformidade:**

- Requisitos para Conformidade com a LGPD

- Consentimento: Obtenção de Consentimento: Deve ser obtido o consentimento claro e explícito dos titulares dos dados para o processamento de seus dados pessoais. Que serão armazenados e gerenciados.

#### **6) Finalidade e Transparência:**

- Especificação da Finalidade: Os dados pessoais devem ser coletados e usados para finalidades específicas, explícitas e legítimas
- Informação ao Titular: É necessário informar aos titulares quais dados estão sendo coletados, como serão usados, e com quem serão compartilhados.

#### **7) Segurança da Informação:**

- Implementação de Medidas de Segurança: O sistema deve incorporar medidas técnicas e administrativas adequadas para proteger os dados contra acessos não autorizados, vazamentos, destruição, perdas ou alterações.
- Monitoramento e Auditoria: Deve haver mecanismos para monitorar e auditar o acesso aos dados e responder a incidentes de segurança.

#### **8) Direitos dos Titulares:**

- Acesso e Correção: O sistema deve fornecer meios aos titulares para acessar seus dados pessoais e solicitar correções.
- Exclusão e Anonimização: Deverá ser possível que os titulares solicitem a exclusão ou anonimização de seus dados quando não forem mais necessários.

#### **9) Registro das Operações de Tratamento:**

- Registro Detalhado: Manter um registro detalhado das operações de tratamento de dados realizados, incluindo a finalidade de cada operação e os dados envolvidos.

#### **10) Governança e Responsabilidade:**

- Acordos de Transferência: Garantir que as transferências de dados para fora do Brasil estejam em conformidade com os requisitos da LGPD, incluindo acordos internacionais que assegurem a proteção adequada dos dados.

#### **11) Avaliação de Impacto:**

- Realização de DPIA: Realizar avaliações de impacto à proteção de dados (Data Protection Impact Assessments, DPIA) para identificar e mitigar riscos associados ao tratamento de dados.

#### **12) Notificação de Incidentes:**

- Procedimentos de Notificação: Estabelecer procedimentos para notificação de incidentes de segurança aos titulares dos dados e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) dentro dos prazos estipulados pela LGPD.

#### **13) Adequação Contínua:**

- Revisão e Atualização: Continuamente revisar e atualizar medidas de conformidade à luz de mudanças legais, novas ameaças de segurança e evoluções tecnológicas.

## **2.2. Implementação da Plataforma**

### **1) Testes e Lançamento:**

- Testes de Qualidade: O sistema em desenvolvimento tem sido submetido a rigorosos testes de usabilidade, segurança e desempenho antes de seu lançamento. Esses testes são cruciais para garantir que a plataforma seja funcional, segura e ofereça uma excelente experiência ao usuário. A seguir, detalhamos como cada tipo de teste será conduzido:
- Testes de Usabilidade: Os testes de usabilidade têm como objetivo avaliar a facilidade de uso da plataforma e assegurar que os usuários consigam navegar e utilizar todas as funcionalidades com eficiência. Este processo inclui testes com Usuários Reais onde serão convidados, para interagir com a plataforma e fornecer feedback.

## **2) Lançamento e Iteração:**

- Na estratégia de lançamento, será utilizado beta fechado, lançamento gradual, e iterações contínuas com base no feedback dos usuários.

## **3) Manutenção e Suporte:**

- Atualizações Regulares: O desenvolvimento da plataforma foi minuciosamente planejado e documentado, garantindo que todas as funções e necessidades de manutenção sejam claras e acessíveis. Utilizando a linguagem PHP com o framework Laravel, todas as funcionalidades foram implementadas de forma a facilitar a continuidade e evolução do projeto.
- Asseguração da qualidade e estabilidade do sistema, será adotado um processo contínuo de manutenção e atualização, incluindo:
  - Correção de Bugs: Monitoramento constante para identificação e correção de falhas.
  - Novas Funcionalidades: Implementação de novos recursos conforme as necessidades de nossos usuários evoluem.
  - Otimizações: Melhoria contínua do desempenho e usabilidade.

Dessa forma, asseguramos que a plataforma permanecerá dinâmica, eficiente e segura, capaz de atender às demandas atuais e futuras com agilidade e precisão.

## **4) Suporte ao Cliente:**

Nosso sistema de suporte será projetado para oferecer um suporte eficiente e ágil, garantindo que os usuários possam resolver problemas e esclarecer dúvidas de forma prática. O suporte será dividido em dois principais pontos de contato:

- Contato com Instrutores  
Os alunos têm a capacidade de entrar em contato diretamente com os instrutores através de um sistema de suporte de curso claro e funcional. Isso permite que eles façam perguntas específicas sobre o conteúdo do curso, recebendo respostas rápidas e detalhadas diretamente dos especialistas no assunto.
- Sistema de Tickets de Suporte  
Além do contato com os instrutores, os usuários também podem criar tickets de suporte para o administrador da plataforma. Este sistema de tickets garante que qualquer dúvida técnica, problema com a plataforma ou questões relacionadas à conta do usuário sejam

tratadas de forma estruturada.

### 2.3. Capacitação em Gestão Financeira

Será realizada a capacitação em Gestão Financeira com carga horária de 10 horas, utilizando a metodologia de imersão. O conteúdo será dividido em 4 blocos, atendendo 300 pessoas de 20 a 65 anos, no Distrito Federal.

Serão oferecidas 10 turmas com até 30 alunos em cada turma. A aplicação do conteúdo será dividida em 04 (quatro) blocos durante imersão de 10h (dez horas) das 08:00 às 18:00, conforme programação abaixo.

- 8h00 – Abertura, Credenciamento e Café da Manhã
  - 08:30 - Bloco 1: apresentação da solução associada a disciplina financeira, aplicação de testes de diagnose financeira
  - 10:30 - Bloco 2: Preparação dos aspectos cognitivos conceituais dos princípios financeiros (conteúdo)
- 13:00h às 14:00 – Almoço e Interação do Grupo
  - Bloco 3: Inteligências financeiras para tomada de decisão de forma simplificada (conteúdo)
  - Bloco 4: Planejamento financeiro na prática em formulários eletrônicos (solução)
- 18h00 – Encerramento e agradecimentos

Especificamente para atender uma turma das mulheres encarceradas, a carga horária será dividida em dois dias, em função do protocolo de segurança do Presídio Feminino Colmeia no DF.

Considerando que a capacitação presencial será ministrada na modalidade de imersão, em todas as turmas serão realizados momentos de abertura e encerramento. Visando garantir a melhor experiência para os participantes, será oferecido coffee break na abertura e almoço para os participantes.

Locais de realização da capacitação presencial:

Turma	Qnt.	Público Atendido	Local	Data de Realização/Carga Horária
1	30	Homens	Sede Missão Batista Cristolandia EQNP 32/36 – Ceilândia/DF <a href="https://www.instagram.com/cristolandiadfgo/">https://www.instagram.com/cristolandiadfgo/</a>	08/02/2025 Duração 10h
2	30	Homens e Mulheres	Asa norte – Sede Instituto Vida Positiva SHIGS 711, Bloco Q, casa 04, Brasília	01/03/2025 Duração 10h

		nascidos com HIV		
3	30	Pais dos alunos assistidos	Sede Assistência Social Casa Azul QN 315 Conjunto F Lotes 1/4. Samambaia - DF	29/03/2025 Duração 10h
4	30	Mulheres Encarceradas	Penitenciária Colméia Área Especial, nº 2 – Setor Leste – Gama/DF	05/04/2025 Duração 5h 12/04/2025 Duração 5h
5	30	Homens e Mulheres	Aconchego – Grupo de Convivência Familiar SHIGS quadra 709 bloco M casa 04, Asa Sul – Brasília DF	10/05/2025 Duração 10h
6	30	Homens e Mulheres	Instituto Inclusão - Casa de Acolhimento Rua 22 – São Francisco - São Sebastião	24/05/2025 Duração 10h
7	30	Homens e Mulheres	Varjão - Sede Instituto Multiplicando Pessoas Melhores	31/05/2025 Duração 10h
8	30	Homens e Mulheres	Instituto Mais Vida Área especial QE 38 – Guará 2 / DF	07/06/2025 Duração 10h
9	30	Homens e Mulheres	Instituto Projeto Lucas Núcleo Rural Ponte Alta Chácara 04C loja 02 – Gama/DF	14/06/2025 Duração 10h
10	30	Homens e Mulheres	Fehsolna Federação Habitacional do Sol Nascente SH Sol Nascente 160c - Sol Nascente, Brasília - DF	21/06/2025 Duração 10h

O detalhamento dos conteúdos de cada módulo está descrito no Plano de Curso.

## 2.4 – Pesquisa de Satisfação

Ao final de cada turma de capacitação, será aplicada uma pesquisa de satisfação para todos os participantes visando conhecer a percepção de cada um, identificar e implementar melhorias no processo.

## 3. Pós Produção

Período de realização: 28/06/2025 a 27/07/2025

- Organização de contratos:  
Serão realizados os pagamentos finais da equipe de RH e dos prestadores de serviço, organização das notas fiscais e toda documentação financeira.
- Compilação de documentos:  
Será realizada a organização de todo material necessário para prestação de contas e comprovação de realização projeto.
- Elaboração de relatório de prestação de contas:  
Será elaborado e enviado o relatório de prestação de contas com o detalhamento e evidências de todas as atividades que foram realizadas.

## OBJETIVOS E METAS

### a) Objetivo Geral

Promover inovação e uso da tecnologia na gestão financeira, para 300 pessoas de 20 a 65 anos, utilizando metodologia, por meio do desenvolvimento de plataforma online disponibilizando conteúdos e ferramentas para gestão financeira e capacitação presencial proporcionando acesso ao conhecimento dos conteúdos profundos sobre finanças e gestão do dinheiro, como princípios financeiros, inteligências necessárias e conhecimento matemáticos fundamentais para a administração dos recursos.

Projeto Finanças Além do Plano, é um projeto para a implementação do uso da tecnologia como ferramenta de gestão financeira com acesso a tecnologia pela plataforma. O projeto se propõe alcançar 300 pessoas de 20 a 65 anos, de maneira híbrida, por meio do desenvolvimento de plataforma on line com conteúdos e ferramentas para gestão financeira e aplicação de capacitação presencial da plataforma. Serão disponibilizados instrumentos facilitadores como orçamentos digitais, calculadoras de empréstimos, simuladores de pagamento de dívidas, planner para planejamento de médio e longo prazo, orientando uma boa gestão financeira, redução de endividamento, melhoria na qualidade de vida gerando desenvolvimento sustentável e alcance do sucesso na área financeira das famílias do DF. Através do curso de imersão presencial, aulas e ferramentas online, buscamos fornecer instrumentos práticos e simplificados de gestão financeira que possibilitem aos participantes o controle do seu orçamento e o planejamento para um futuro financeiro sustentável.

### b) Objetivo Específico

- Desenvolver a plataforma para dar suporte online por meio de aulas e ferramentas para os participantes do projeto levando a autonomia na gestão de seus recursos financeiros, possibilitando uma melhora significativa em sua qualidade de vida.
- Orientar o uso da tecnologia para aplicação de conceitos básicos de gestão e finanças pessoais, melhorando o processo de tomada de decisões financeiras.
- Promover o uso de tecnologia no processo de planejamento e controle financeiro reduzindo a vulnerabilidade econômica dos participantes.
- Incentivar a transformação de hábitos financeiros, criando uma cultura de educação financeira que permita aos participantes tomar decisões conscientes e responsáveis sobre o uso de seus recursos.
- Promover a educação financeira, o projeto visa a inclusão social dos participantes, permitindo-lhes uma vida financeira mais saudável, com mais oportunidades e segurança.

## METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS

Metas (Qualitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para Aferição de Cumprimento das Emetas
Proporcionar o uso da tecnologia online no processo de planejamento e controle financeiro para os participantes do projeto.	· Número de acessos na Plataforma	· Registro de usuários na plataforma
Melhorar a capacidade de decisão financeira dos participantes	Nível de confiança dos participantes em tomar decisões financeiras, 80% dos participantes se sintam "confiantes" ou "muito confiantes" após as palestras	· Resultado aferido em pesquisa pós-atividade
Promover a inclusão digital e tecnológica entre os participantes	Percepção sobre o uso de ferramentas digitais para gestão financeira, 80% de satisfação com o uso das plataformas digitais e ferramentas	· Resultado aferido via pesquisa de satisfação
Inclusão das mulheres em atividades com uso de tecnológicas	· 30% de mulheres participando das atividades	· Lista de inscrição
Melhorar o entendimento dos participantes sobre finanças pessoais.	· Percepção dos participantes sobre a melhoria no entendimento de finanças pessoais ao longo do curso.	· Resultado aferido via pesquisa de satisfação
Metas (Quantitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para Aferição de Cumprimento
Preencher 80% das vagas oferecidas no projeto	· Número de vagas/número de inscrições	Lista de inscritos
Realizar 30 turmas do curso Finanças Além do Plano	· Número de turmas realizadas	· Registros fotográficos das turmas · Lista de participantes
Atingir uma participação de 80% dos inscritos nas atividades do projeto	· Número de frequência	· Lista de participantes
Garantir que 70% dos participantes adotem pelo menos uma prática de economia circular	· Percentual de participantes adotando práticas de economia circular	· Aferido via autoavaliação
Realizar uma avaliação de impacto positivo sobre a mudança de hábitos financeiros de pelo menos 60% dos participantes	· Percentual de participantes que indicam mudança positiva em seus hábitos financeiros	· Aferido via pesquisa

### PÚBLICO ALVO BENEFICIADO

- 300 pessoas de 18 a 65 anos homens e mulheres participantes, divididas nas 10 turmas que serão oferecidas, considerando até 30 pessoas por turma

#### ACESSIBILIDADE

Na proposta, buscamos atender o que está contido na Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015, a Lei Distrital nº 6.858/2021. Em atendimento ao estabelecido no artigo 4º. da Lei 4.317/2009, Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência e da Lei 6.637/2020 Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, as atividades do presente projeto seguirão aos seguintes princípios:

- I. respeito à dignidade inerente, à autonomia individual, incluindo-se a liberdade de fazer suas próprias escolhas, e à independência das pessoas com deficiência;
- II. não-discriminação;
- III. inclusão e participação plena e efetiva na sociedade;
- IV. respeito pela diferença e aceitação da deficiência como parte da diversidade e da condição humana;
- V. igualdade de oportunidades;
- VI. igualdade entre homens e mulheres

#### RESULTADOS ESPERADOS:

1. Aumento na educação financeira dos participantes;
2. Melhoria no controle e planejamento financeiro das famílias atendidas;
3. Fomento ao empreendedorismo e à inclusão digital;
4. Utilização de tecnologias e plataformas on line para apoiar a educação e gestão financeira.

#### CONTRAPARTIDA

NÃO SE APLICA

APLICA-SE

#### RECURSOS COMPLEMENTARES

NÃO SE APLICA

APLICA-SE

#### CRONOGRAMA EXECUTIVO

Ações	Início	Término
Pré Produção	26/12/2024	02/02/2025

Seleção e Contratação da Equipe Planejamento e Organização Divulgação		
<b>PRODUÇÃO</b> Criação e Desenvolvimento da Plataforma Definição da Arquitetura e Tecnologia Definição das principais funcionalidades Design e Experiência do Usuário Criação dos conteúdos Segurança e Conformidade Implementação da Plataforma Realização dos testes Lançamento e iteração Manutenção e suporte Capacitação Finanças Além do Plano 10 Turmas Pesquisa de Satisfação	03/02/2025	27/06/2025
<b>PÓS PRODUÇÃO</b> Organização de contratos e compilação de documentos Elaboração do Relatório Final e Prestação de Contas	28/06/2025	27/07/2025

**MARCOS EXECUTORES**  
**26/12/2024 a 27/07/2025**

<b>Pré Produção</b>		
<b>Ação</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
Seleção e Contratação da Equipe	26/12/2024	12/01/2025
Planejamento e Organização	13/01/2025	19/01/2025
Divulgação	20/01/2025	02/02/2025
<b>Produção</b>		
<b>Ação</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
Criação e Desenvolvimento da Plataforma Definição da Arquitetura e Tecnologia Definição das principais funcionalidades Design e Experiência do Usuário Criação dos conteúdos Segurança e Conformidade	03/02/2025	10/02/2025

Implementação da Plataforma Realização dos testes Lançamento e iteração Manutenção e suporte	10/02/2025	15/02/2025
Capacitação Finanças Além do Plano 10 Turmas	08/02/2025	28/06/2025
Pesquisa de Satisfação	08/02/2025	28/06/2025
<b>Pós Produção</b>		
<b>Ação</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
Organização de contratos e compilação de documentos	28/06/2025	10/07/2025
Elaboração do Relatório Final e Prestação de Contas	10/07/2025	27/07/2025

As atividades de cada fase e suas respectivas metas são mostradas na tabela abaixo:

<b>Pré Produção</b>			
<b>Fases/Atividades</b>	<b>Meta</b>	<b>Mês/Ano</b>	<b>Indicador</b>
Seleção e contratação dos prestadores de serviços	prestadores de serviços contratados	16/12/2024 a 12/01/2025	Quantidade de prestadores contratados
Realização de reuniões de planejamento e alinhamentos da metodologia	02 reuniões realizadas	13 a 19 /01/2025	Quantidade de reuniões realizadas
Criação da identidade visual e material para divulgação do projeto	Divulgação do projeto nas redes sociais	20/01 a 02/02/2025 Novembro/2024	01 identidade visual criada
<b>Produção</b>			
<b>Fases/Atividades</b>	<b>Meta</b>	<b>Mês/Ano</b>	<b>Indicador</b>
Criação e Desenvolvimento da plataforma Definição da Arquitetura e Tecnologia Definição das principais funcionalidades Design e Experiência do Usuário Criação dos conteúdos Segurança e Conformidade	Plataforma criada	03 a 10/02/2025	Plataforma criada

Implementação da Plataforma Realização dos testes Lançamento e iteração Manutenção e suporte	Plataforma implementada	10 a 15/02/2025	Testes realizados
Capacitação em Gestão Financeira	300 pessoas capacitadas	08/02 a 28/06/2025	Listas de presença Número de inscrições
Pesquisa de Satisfação	150 pessoas respondendo a pesquisa de satisfação	08/02 a 28/06/2025	Pesquisa de satisfação respondida
Pós Produção			
Fases/Atividades	Meta	Mês/Ano	Indicador
Organização de contratos e documentos	Contratos organizados	28/06 a 10/07/2025	Pasta no drive criada
Elaboração do relatório de prestação de contas	Relatório elaborado	10 a 27/07/2025	Relatório encaminhado por email

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

#### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ( DE ACORDO COM AS METAS DA PLANILHA )

METAS	DESCRIÇÃO	VALOR DA META	DATA 1° PARCELA	VALOR 1° PARCELA	DATA 2° PARCELA	VALOR 2° PARCELA
Meta 1	Recursos Humanos	R\$ 134.992,76	26/12/2024	R\$ 67.496,38	26/01/2025	R\$ 67.496,38
Meta 2	Contratações de Profissionais Especializados da Área de Ciência, Tecnologia e Inovação e/ou de Ensino	R\$ 87.840,00	26/12/2024	R\$ 43.920,00	26/01/2025	R\$ 43.920,00
Meta 3	Contratações de Estruturas e Serviços Especializados	R\$ 159.749,00	26/12/2024	R\$ 79.874,50	26/01/2025	R\$ 79.874,50

Meta 4	Contratações Gráficas e de Publicidade	R\$ 67.418,24	26/12/2024	R\$ 33.709,12	26/01/2025	R\$ 33.709,12	
	VALOR TOTAL DAS METAS	R\$450.000,00	26/12/2024	R\$ 225.000,00	26/01/2025	R\$ 225.000,00	



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição da Despesa	Unidade de Media	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Meta 1 – Recursos Humanos</b>					
1.2	<p><b>Coordenador Geral</b>            Profissional responsável pela coordenação geral das equipes e pela seleção e aquisição de insumos e equipamentos para o projeto. O profissional irá atuar em todas as etapas do projeto (pré, produção e pós-produção).            Requisitos: Profissional com experiência comprovada de pelo menos 02 anos em gestão de projetos.            01 Coordenador Geral: R\$ 5.785,40 x 7 meses = R\$ 40.497,80</p>	Mês	07	R\$ 5.785,40	R\$ 40.497,80
1.2	<p><b>Coordenador técnico</b>            Profissional responsável pela lidera uma equipe técnica e é responsável pela arquitetura e execução de soluções técnicas em projetos. Ele define as diretrizes tecnológicas, toma decisões sobre tecnologias e ferramentas, resolve problemas complexos e assegura que os padrões e requisitos técnicos sejam atendidos. O profissional irá atuar em todas as etapas do projeto (pré, produção e pós-produção).            Requisitos: Profissional com experiência em gestão de projetos. Atuará como instrutor das 10 turmas do Curso Finanças Além do Plano            02 profissionais x R\$ 3.528,64 x 7 meses = R\$ 49.400,96</p>	Mês	14	R\$ 3.528,64	R\$ 49.400,96
1.3	<p><b>Coordenador Administrativo</b>            Profissional responsável por atuar na elaboração de documentos,</p>	Mês	14	R\$ 3.221,00	R\$ 45.094,00

	acompanhamento do plano de trabalho. Responsável pela elaboração do relatório de prestação de contas e gestão das evidências relacionadas ao alcance das metas. Requisitos: O profissional irá atuar em todas as etapas do projeto (pré, produção e pós-produção). Profissional com experiência comprovada de pelo menos 02 anos em gestão de projetos. 02 profissionais x R\$ 3.221,00 x 7 meses = R\$ 45.094,00				
<b>Sub-Total</b>					<b>R\$ 134.992,76</b>
<b>Meta 2 - Prestação de Serviços de Produção</b>					
2.1	<b>Contador</b> Profissional responsável realizar os serviços de contabilidade relacionados a gestão, orientar, acompanhar, conferir e validar e quando for o caso emissão das notas fiscais dos pagamento dos pagamentos de prestação de serviços e fornecimento de materiais previstas no projeto, executar trabalhos de ordem técnica no campo contábil, financeiro, orçamentário e tributário. Manter atualizadas as certidões e tributos da instituição executora. O profissional irá atuar em todas as etapas do projeto (pré, produção e pós-produção). 01 Assessoria de Contabilidade: R\$2.920,00 x 7 meses = R\$ 20.440,00	Mês	07	R\$ 2.920,00	R\$ 20.440,00
2.2	<b>Licenciamento de Software (licenças)</b> Licenças de software especializado, projetado para executar treinamentos online de forma eficiente e segura, permitindo acesso a uma plataforma robusta de criação, gestão e entrega de cursos e treinamentos virtuais. 01 Licenciamento de software R\$ 1.200,00 x 7 meses = R\$ 8.400,00	Mês	07	R\$ 1.200,00	R\$ 8.400,00



2.3	<p><b>Organizador de Evento</b>  Profissional responsável por toda a produção do evento. Ele cuida do planejamento, estrutura, programação e gerencia todas as etapas para o bem andamento do evento. O profissional irá atuar na estapa de produção.  01 Organizador de evento: R\$ 1.100,00 diária x 10 diárias = R\$ 11.000,00</p>	Diária	10	R\$ 1.100,00	R\$ 11.000,00
2.4	<p><b>Monitores</b>  Profissionais atuarão para atender as necessidades dos participantes durante a realização das 10 turmas do Curso Finanças Além do Plano seguindo as orientações do Instrutor Senior responsável pela capacitação.  Diária R\$ 450,00 x 10 diárias x 04 monitores = 18.000,00</p>	Diária	40	R\$ 450,00	R\$ 18.000,00
2.5	<p><b>Instrutor/Treinador especialista em finanças.</b>  Instrutor Especialista em finanças. Profissional responsável pelo planejamento, preparação do conteúdo e material, execução das aulas e atendimento das necessidades dos participantes do Curso Finanças Além do Plano utilizando metodologia acessível e descomplicada sobre “economática, inteligencia financeira e princípios). Com experiência em Instrutor.  Diária 1 profissional R\$ 3.000,00 x 10 diárias = R\$ 30.000,00</p>	Diária	10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00
<b>Sub-Total</b>					<b>R\$ 142.240,00</b>
<b>Meta 3 - Contratações de Profissionais Especializados da Área de Ciência, Tecnologia e Inovação e/ou de Ensino</b>					
3.1	<p><b>Camisetas</b>  Descrição: tecido dry fit, unissex nos tamanhos p,m e g.  Material será utilizado como uniforme e identificação sendo camisetas para alunos, professores e prestadores de serviços que atuarão durante as</p>	Unidade	350	R\$ 30,98	R\$ 10.843,00



	atividades do projeto e para divulgação do projeto. 350 Camisetas x R\$ 30,98 = R\$ 10.843,00				
3.2	<b>Diploma</b> Impressão de diploma colorido em formato A4 no papel couché 150 g. Material será entregue para todos os alunos que participarem e forem aprovados no projeto (impressão). 300 certificados x R\$ 5,12 = R\$ 1.536,00	Unidade	300	R\$ 5,12	R\$ 1.536,00
3.3	<b>Pasta Plástica com Elástico</b> Pasta com aba e elástico tamanho ofício em polipropileno. Abas para fixar os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em plástico. Pasta plástica x R\$ 6,90 x 300 = 2.070,00	Unidade	300	R\$ 6,90	R\$ 2.070,00
3.4	<b>Apostila</b> Impressão de apostila do curso Finanças Além do Plano contendo 25 folhas impressas frente e verso. Apostila unidade x R\$ 25,50 x 300 = R\$ 7.650,00	Unidade	300	R\$ 25,50	R\$ 7.650,00
3.5	<b>Caneta Personalizada</b> Caneta plástica azul ou preta, personalizada com a logomarca do projeto e da SECTI Caneta personalizada x R\$ 4,00 unidade x 300 = 1.200,00	Unidade	300	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00
3.6	<b>Bloco para anotação</b> Bloco personalizado com a logomarca da entidade e da SECTI DF, no formato 14x20 cm com capa e contra capa impresso em papel AP 250g. Miolo papel Sulfite branco 75g. Encadernação Wire-o.	Unidade	300	R\$ 10,00	R\$ 3.000,00



	Bloco de anotação x R\$ 10,00 x 300 unidades = R\$ 3.000,00				
3.7	<p><b>Banners</b></p> <p>Descrição: banner em lona para impressão de mídia fotográfica. Material necessário para identificação e divulgação do projeto. Impressão formato 80X12, totalizando 0,96 m<sup>2</sup> com acabamento.</p> <p>Material será confeccionado para divulgação da parceria do Instituto Projeto Lucas e Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação para realização do Projeto, visando garantir a transparência das informações.</p> <p>04 banners 80x120cm x 3,84 m<sup>2</sup> x R\$ 62,50 = R\$ 240,00</p>	M <sup>2</sup>	3,84	R\$ 62,50	R\$ 240,00
3.8	<p><b>Suporte de Banner</b></p> <p>Descrição: porta banner de 2,50mt Pedestal Tripé Suporte Alumin Pag2250. Material necessário para identificação e divulgação do projeto</p> <p>04 suportes para banners x R\$ 200,00 = R\$ 800,00</p>	Unidade	04	R\$ 200,00	R\$ 800,00
3.9	<p><b>Coffee break</b></p> <p>Para o fornecimento de lanche na abertura das 10 turmas do curso Finanças Além do Plano . Serão servidos salgados assados, bolos, 2 tipos de frutas da estação (podendo ser servida em formato de salada de frutas) bebidas contendo suco refrigerante, café e leite. Todo o material tal como, toalhas, louças para servir, descartáveis, luvas plásticas devem ser disponibilizadas pelo próprio Buffet.</p> <p>01 serviço de Coffee break R\$ 45,00 x 300 unidades/pessoas = R\$ 13.500,00</p>	Unidade	300	R\$ 45,00	R\$ 13.500,00
3.10	<p><b>Almoço</b></p> <p>Para o fornecimento de almoço para as 10 turmas do curso Finanças Além do Plano . Serão servidos 02 tipos de proteínas (carne e frango), arroz</p>	Unidade	300	R\$ 93,00	R\$ 27.700,00



	branco, macarrão, 02 saladas verdes, sendo uma com molho, farofa de cuscuz, feijão e 02 tipos de molhos para massa, pasteis fritos, bebidas contendo suco e refrigerante. Todo o material tal como, toalhas, louças para servir, descartáveis, luvas plásticas devem ser disponibilizadas pelo próprio Buffet. 01 serviço de buffet x R\$ 93,00 x 300 unidades/pessoas = R\$ 27.700,00				
3.11	<b>Locações Conjunto de Mesa Plástica Quadrada com Quatro Cadeiras Sem Braço</b> Material será utilizadas pelos alunos em cada turma do curso finanças além do plano 30 conjuntos de mesa e cadeira x 10 diárias = 300 diárias x R\$ 9,90 = R\$ 2.970,00	Diária	300	R\$ 9,90	R\$ 2.970,00
3.12	<b>Locação de equipamento de som de pequeno porte</b> Com 1 Mesa com ate 12 canais 3 caixas amplificadas, 2 microfones, sem fios com 1 Técnico operador de som, suporte para utilização na realização das 10 turmas do curso Finanças Além do Plano. Locação diária R\$ 1.650.00 x 10 diárias = R\$ 16.500,00	Diária	10	R\$ 1.650.00	R\$ 16.500,00
3.13	<b>Manutenção e Suporte Técnico</b> Prestação de serviço de manutenção e suporte da plataforma garantindo o pleno funcionamento e a evolução contínua do ambiente de ensino virtual, proporcionando uma experiência de aprendizado eficiente e sem interrupções. Oferecendo suporte técnico, realiza manutenção em sistemas e assegura que todos os sistemas funcionem de maneira adequada para atender às necessidades dos usuários. A prestação de serviço será feita de	Mês	07	R\$ 4.420,00	R\$ 30.940,00

	forma remota. 01 Serviço de Manutenção e Suporte: R\$ 4.420,00 x 7 meses = R\$ 30.940,00				
3.14	<b>Desenvolvedor de Software</b> Profissional responsável pelo desenvolvimento da Plataforma. projeta, desenvolve e mantém sistemas e aplicações de software. Ele escreve código, realiza testes e depuração, e trabalha em colaboração com outras equipes para garantir a funcionalidade e a eficiência dos sistemas. Participa da definição de requisitos técnicos e da arquitetura do software 1 Engenheiro de Software x 1 serviço = R\$ 40.600,00	Serviço	01	R\$ 40.600,00	R\$ 40.600,00
<b>Sub-Total</b>					<b>R\$ 40.600,00</b>
<b>Meta 4 - Contratações de Estruturas e Serviços Especializados</b>					
4.1	<b>Web Designer</b> Profissional responsável pela elaboração de Ebook, realizando a edição e diagramação do conteúdo do curso Finanças Além do Plano organizando o conteúdo, escolhendo as fontes, e layout, garantindo que o material seja visualmente atraente e funcional. 01 profissional x 1 serviço = R\$ 12.013,24	Serviço	01	R\$ 12.013,24	R\$ 12.013,24
4.2	<b>Designer Gráfico</b> Profissional responsável pela criação de Identidade Visual do projeto, desenvolvimento de materiais gráficos para mídia impressa e digital, para banners, flyers de publicação nas redes sociais e desenvolver interfaces visuais para websites e aplicativos, focando em uma experiência do usuário (UX) eficiente e esteticamente agradável.	Mês	07	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00



	01 Designer de gráfico x R\$ 1.500,00 x 7 meses = R\$ 10.5000,00				
4.3	<p><b>Videomaker/Produtor de Vídeo</b>  Profissional responsável pela produção de conteúdo audiovisual e gravação e edição dos vídeos com conteúdos das aulas é responsável por toda a produção de conteúdo audiovisual. O profissional irá atuar em todas as etapas do projeto (pré, produção e pós-produção).  01 Videomaker/ Produtor de Vídeo x R\$ 3.100,00 x 7 meses = R\$ 21.700,00</p>	Mês	07	R\$ 3.100,00	R\$ 21.700,00
4.4	<p><b>Social Media</b>  Profissional responsável pela divulgação do projeto em redes sociais, gerenciar a presença de uma marca nas redes sociais. Isso inclui implementar uma linha editorial, criar e executar calendário postagens, analisar métricas e até mesmo interagir com o público. Acompanhar a execução das aulas, ouvir, orientar e atender as necessidades dos alunos na realização das atividades propostas durante todo o curso. O profissional irá atuar em todas as etapas do projeto (pré, produção e pós-produção).  01 profissional R\$ 1.400,00 x 7 meses = R\$ 9.800,00</p>	Mês	07	R\$ 1.400,00	R\$ 9.800,00
4.5	<p><b>Assessoria de Comunicação</b>  Profissional responsável por desenvolver materiais visuais para campanhas de marketing e comunicação, criando peças e estratégias publicitárias. O profissional irá atuar em todas as etapas do projeto (pré, produção e pós-produção).  01 profissional xR\$ 1.915,00 x 7 meses = R\$ 13.405,00</p>	Mês	07	<b>R\$ 1.915,00</b>	<b>R\$ 13.405,00</b>
<b>Sub-Total</b>					<b>R\$ 67.418,24</b>
<b>VALOR TOTAL&gt;&gt;&gt;</b>					<b>R\$ 449.955,00</b>



### ANEXOS

EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO)

PORTFÓLIO DA OSC

CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO

CROQUI DO EVENTO (SE HOVER)

PLANO DE COMUNICAÇÃO

PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES

COMPROVAÇÃO DE VALORES INFORMADOS NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OUTROS. Especificar: \_\_\_\_\_

Brasília, 19 de dezembro de 2024.

**Instituto Formando Campeões para a Vida**  
**CNPJ: 31.161.451/0001-34**