



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO  
DISTRITO FEDERAL

Comissão Gestora do Termo de Fomento nº 03/2022

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

<b>DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA</b>	
OSC: Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal - CODESE DF	
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Comissão Gestora da Parceria, instituída por meio da PORTARIA Nº 68, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 publicada no Nº 213, de 16 DE NOVEMBRO DE 2022 e contendo os seguintes membros: PATRICIA MOUTINHO CORREIA, matrícula 277.609-X; LUCAS ARAUJO DE SOUZA, matrícula 280.694-0; ; BELIZARIO CLEMENTINO DE MORAIS MELO, matrícula 281.852-3; MARIA REGINA PAULO DA CRUZ, matrícula 281.633-4.	
Telefone Fixo (OSC): 323483109	Telefone Celular (responsável): 91980938
E-Mail (responsável): <a href="mailto:codesedf@gmail.com">codesedf@gmail.com</a>	
Nº do processo: 00001-00016725/2022-13	
Nº do Instrumento de parceria: Termo de Fomento (MROSC) N.º 3/2022	
Vigência da parceria: Junho de 2022 a Janeiro de 2023	
Valor efetivamente transferido até a data de emissão deste Relatório: <b>R\$ R\$ 299.549,85 (Duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).</b>	

<b>MONITORAMENTO</b>	
<b>OBJETO DA PARCERIA</b>	Este instrumento tem por objeto a concentração de esforços entre os Partícipes para implementação do projeto " <b>HACKACITY GUARÁ: MUTIRÃO CIDADE INTELIGENTE</b> " e tem por objetivo fomentar e promover a discussão para que torne a região administrativa do Guará, uma cidade inteligente.
<b>PERÍODO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESCRITAS NESTE RELATÓRIO</b>	<b>DE 19/07/2022 ATÉ A PRESENTE DATA.</b>
<b>ATIVIDADES DE MONITORAMENTO REALIZADAS</b>	Acompanhamento das atividades realizadas e checagens do cumprimento das metas utilizando como referência o Plano de Trabalho, utilizando como base o relatório encaminhando pela OSC (SEI 101713541).
<b>ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA</b>	

<b>PARCERIA</b>			
<b>TRANSPARÊNCIA ATIVA</b>	Foi divulgado a parceria tanto as redes sociais da OSC como da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Conforme encaminhando nos relatório de Assessoria de imprensa apresentado pela OSC ( 101829405/101829483/101829538/101829591/101829673).		
<b>RESULTADOS</b> (ATÉ A PRESENTE DATA)	<input type="checkbox"/> PARCIAIS <input checked="" type="checkbox"/> FINAIS		
<b>ACOMPANHAMENTO DAS METAS DA PARCERIA</b>			
	Meta	Consulta	Situação
	Palestra de abertura do Projeto, listagem das startups e games que participaram dos editais de fomento no DF e cronograma de ações articuladas com a sociedade do Guará e Administração Regional	A meta foi atendida conforme verificado in loco e através dos relatórios encaminhado pela OSC (SEI nº 89264170 e 89681980 )	Atendida
	06 startups e/ou game acompanhadas efetivamente pela incubadora, envolvimento de pelo menos 20 startup e/ou game durante todo o processo de pré-incubação e realização de 06 meetups (encontros) com público mínimo de 40 pessoas (presencial e/ou virtual).	Meta foi atendida conforme verificado de modo remoto por esta comissão e através dos relatórios encaminhado pela OSC (101713541 ) com seus respectivos anexos (101813821/ 101813993/ 101814151/ 101814347/ 101814489/ 101814961/ 101815054/ 101815144/ 101815380/ 101815471/ 101816349/ 101816481/ 101829155/ 101829258/ 101829405/ 101829483/ 101829538/ 101829591/ 101829673)	Em Execução
10 Oficinas de Economia Criativa; 10 Oficinas de Sustentabilidade, 05 Apresentações de Startups e games; 5 Painéis seguidos de debate	A meta foi atendida conforme verificado in loco e através dos relatório encaminhado pela OSC (SEI nº 89264170 e 89681980)	Atendida	
<b>EFICÁCIA DOS INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO (SE HOUVER)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIOS <input type="checkbox"/> INSATISFATÓRIOS		
<b>EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO</b>	Não foram identificados óbices ou situações que necessitem de efeito saneador.		
<b>FATOS OBSERVADOS EM VISITAS TÉCNICAS</b>	O evento foi cumprido conforme esperado, com suas metas executadas conforme descrito no plano de trabalho e conforme relatório (SEI 89264170 e 101713541).		

<b>E/OU REUNIÕES PERIÓDICAS</b>	O período de execução da parceria foi reduzido, a pedido da OSC em acordo em esta comissão, devido ao ano eleitoral tendo uma redução de 1 mês no cronograma geral. Portanto, a OSC ira fazer a devolução dos valores referente a: Coordenação de Produção – Valor R\$ 2.268,45; a Coordenação de Comunicação – Valor R\$ 2.650,00; e ainda, não foi utilizado o valor de confecção dos banners - valor de R\$ 169,80. isso juntamente com o saldo remanescente da conta corrente conforme informado por meio de extrato da conta SEI nº 101906567 e Relatório SEI nº 101713541, os devidos valores já foram restituídos ao cofres públicos conforme apresentado na Guia de recolhimento SEI nº 101961138 e Comprovante de Pagamento SEI nº 101961398 juntamente com apresentação de extrato da conta zerada SEI nº 101961498.
---------------------------------	--

<b>AVALIAÇÃO</b>	
<b>ANÁLISE QUANTITATIVA</b>	Foi realizado um levantamento conforme consta em documentação SEI (89264170), e documentação SEI (89681980), aonde inferiu-se em listagem quantitativa, a presença de 40 startups, a realização de 31 oficinas, 7 painéis, 14 exposições artístico-culturais e 148 assinaturas na lista de presença, conforme consta em documentação SEI (89264312). Além disso foi previsto no plano de trabalho como meta, 06 startups e/ou game acompanhadas efetivamente pela incubadora, envolvimento de pelo menos 20 startup e/ou game durante todo o processo de pré-incubação e realização de 06 meetups (encontros) com público mínimo de 40 pessoas (presencial e/ou virtual). esta comissão verificou que durante o preiro de pré-incubadora foi envolvidas um total de 50 Startups numero maior que o previsto em plano de trabalho, assim como, o numero de Startups acompanhadas que no plano de trabalho eram 6 porem o projeto conseguiu fazer o acompanhamento de 10 startups foi comprovada a realização de 6 meetups (encontros) conforme relatório SEI nº 101713541.
<b>ANÁLISE QUALITATIVA</b>	O presente termo de fomento recebeu uma declaração de satisfação emitida pela ASSESPRO DF SEI nº 101814151 e além disso todas as startup participante apresentaram ideias a investidores e ainda a startup Arvorah que participou deste projeto foi convidada pela ApexBrasil para participar do Web Summit Lisboa, o maior evento de inovação da Europa.
<b>IMPACTO DA PARCERIA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMBIENTAL</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>CULTURAL</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>ECONÔMICO</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SOCIAL</b> <input type="checkbox"/> <b>OUTROS. Especificar:</b> _____
<b>SATISFAÇÃO DO PÚBLICO (SE HOVER)</b>	Projeto realizou pesquisa de satisfação SEI nº 101814347, tendo uma ótima media geral.
<b>CONTROLE SOCIAL (SE HOVER)</b>	

## AVALIAÇÃO

### CONCLUSÕES

Diante do exposto e após verificado o **CUMPRIMENTO INTEGRAL** das metas esta Comissão sugere a **APROVAÇÃO INTEGRAL** da prestação de contas do Termo de Fomento nº03/2022.

### LISTA DE ANEXOS

Documentos SEI nº (101813821/ 101813993/ 101814151/ 101814347/ 101814489/ 101814961/ 101815054/ 101815144/ 101815380/ 101815471/ 101816349/ 101816481/ 101829155/ 101829258/ 101829405/ 101829483/ 101829538/ 101829591/ 101829673)

Elaborado por:

### Comissão Gestora do Termo de Fomento n 03/2022



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MOUTINHO CORREIA - Matr.0277609-X, Presidente da Comissão substituto(a)**, em 15/12/2022, às 17:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS ARAUJO DE SOUZA - Matr. 0280694-0, Membro da Comissão**, em 16/12/2022, às 10:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA REGINA PAULO DA CRUZ - Matr.0281633-4, Membro da Comissão**, em 16/12/2022, às 11:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BELIZÁRIO CLEMENTINO DE MORAIS MELO - Matr.0281852-3, Membro da Comissão**, em 19/12/2022, às 08:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=101893691](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=101893691) código CRC= **85316A94**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buriti Sala 1413 - Bairro Plano Piloto - CEP - DF