



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

Comissão Gestora do Termo de Fomento para o Projeto CAPACITECH

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA	
OSC: Cerrado Livre	
Responsável pelo acompanhamento da parceria: André Mauro Rangel Mareco	
Telefone Fixo (OSC):	Telefone Celular (responsável): (61) 9.9672-2265
E-Mail (responsável): contato@cerradolivre.org	
Nº do processo: 04008-00000897/2023-39	
Nº do Instrumento de parceria:	
Vigência da parceria: 07/08/2023 até 10/11/2023	
Valor efetivamente transferido até a data de emissão deste Relatório: R\$ 489.459,89	

MONITORAMENTO	
OBJETO DA PARCERIA	Realização do Projeto "CAPACITECH", sendo um projeto voltado para fomentar a tecnologia e a inovação, por meio da disponibilização gratuita de curso e workshops voltados para a produção de jogos eletrônicos e audiovisual para alunos da rede pública.
PERÍODO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESCRITAS NESTE RELATÓRIO	DE 07/08/2023 ATÉ A PRESENTE DATA.
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO REALIZADAS	<p>Em continuidade as atividades de monitoramento e avaliação elencadas no documento SEI nº (122489986), a Comissão Gestora no cumprimento de sua responsabilidade de fiscalizar o projeto CAPACITECH, compareceu nas escolas aonde aconteceram oficinas ministradas indicadas no plano de trabalho nº (126914362) aponta os seguintes fatos:</p> <p>De acordo com o plano de trabalho (126914362) as aulas foram realizadas e disponibilizadas aos alunos nos laboratórios de informática de cada uma das escolas abaixo descritas:</p> <p>Região Administrativa do Gama:</p> <p>CEM 01 GAMA - Eq 18/21 Ae, St. Leste - Gama, Brasília - DF, 70297-400 -</p>

	<p>CEM 02 GAMA - St. Central Edifício Phenícia, St. Oeste St. Central - Setor Oeste, Brasília - DF, 70040-020 -</p> <p>CEM 03 GAMA - St. Sul EQ 5/11 - Gama, Brasília - DF -</p> <p>CEMI GAMA - St. Oeste EQ 12/16 - Gama, Brasília - DF, 72425-125</p> <p>Cujo 20 (vinte) dias e durante 5 (cinco) dias em cada uma das escolas acima citadas,</p> <p>O objeto do projeto vem sendo cumprido, oferecendo a disponibilização de curso e workshops gratuitos para alunos do ensino médio das Regiões Administrativas do Gama. Voltados para a tecnologia gamer , os cursos abordam uma introdução ao audiovisual, desenvolvimento de jogos, workshop de montagem e gerenciamento de projetos e workshop de linguagem de sistemas.</p> <p>A plataforma ficará disponível durante o horário escolar para as turmas do Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano).</p> <p>Portanto, em consonância com o Plano de Trabalho, a OSC executora está cumprindo as metas previstas até o momento.</p>															
<p>ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA PARCERIA</p>	<p>Foi realizado uma visita in loco da Comissão Gestora em todas as escolas para aferir e fiscalizar o efetivo cumprimento do objeto. Durante a visita in loco a Comissão constatou que ate o momento estão sendo cumpridas as capacitações propostas no plano de trabalho.</p>															
<p>TRANSPARÊNCIA ATIVA</p>	<p>A OSC executora está cumprindo os requisitos de transparência previstos na legislação.</p>															
<p>RESULTADOS (ATÉ A PRESENTE DATA)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> PARCIAIS</p> <p><input type="checkbox"/> FINAIS</p>															
<p>ACOMPANHAMENTO DAS METAS DA PARCERIA</p>	<table border="1" data-bbox="491 1460 1465 1863"> <thead> <tr> <th>Meta</th> <th>Especificação</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meta 1</td> <td>Contratações de Recursos Humanos</td> <td>Executada</td> </tr> <tr> <td>Meta 2</td> <td>Contratações de Profissionais Especializados</td> <td>Executada</td> </tr> <tr> <td>Meta 3</td> <td>Locação de Equipamentos / Serviços</td> <td>Em Execução</td> </tr> <tr> <td>Meta 4</td> <td>Contratação de Publicidade</td> <td>Em Execução</td> </tr> </tbody> </table>	Meta	Especificação	Status	Meta 1	Contratações de Recursos Humanos	Executada	Meta 2	Contratações de Profissionais Especializados	Executada	Meta 3	Locação de Equipamentos / Serviços	Em Execução	Meta 4	Contratação de Publicidade	Em Execução
Meta	Especificação	Status														
Meta 1	Contratações de Recursos Humanos	Executada														
Meta 2	Contratações de Profissionais Especializados	Executada														
Meta 3	Locação de Equipamentos / Serviços	Em Execução														
Meta 4	Contratação de Publicidade	Em Execução														
<p>EFICÁCIA DOS INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO (SE HOVER)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIOS</p> <p><input type="checkbox"/> INSATISFATÓRIOS</p>															

EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO	A Comissão Gestora, dentro de suas atribuições legais, realizou constantes comunicações com a organização da sociedade civil, enviando mensagens eletrônicas, ligações, marcando reuniões (pessoalmente) e realizando visita in loco, orientando a Organização da Sociedade Civil para que ela cumpra o objeto da parceria conforme a proposta aprovada. Nos contatos realizados solicitou documentos e recomendou que os pagamentos fossem realizados visando cumprir a norma contida na Decreto 37.843/2016, esclarecendo que a análise de documentos relativos à execução do objeto, se entender pertinente, será realizada por ocasião da emissão de parecer sobre o relatório de execução do objeto a ser apresentado pela organização da sociedade civil, no momento oportuno.
FATOS OBSERVADOS EM VISITAS TÉCNICAS E/OU REUNIÕES PERIÓDICAS	<p>As filmagens do curso e workshops tiveram início a partir do dia 30/08/2023, no período da tarde, a comissão gestora realizou visita in loco no dia 04/09/2023, na visita técnica realizada pela comissão foi observado o cumprimento da meta 2 e foi registrado fotografias e vídeos do estúdio onde estava tendo as gravações.</p> <p>As oficinas nas escolas tiveram inicio no dia 06/11/2023 se iniciando na CEM 1 (GAMA) e sendo finalizado no dia 28/11/2023 em CEM 3 (GAMA), importante citar que a capacitação nas escolas aconteceu no total de 20 (vintes) dias e durante 5 (cinco) dias como se pode observar no plano de trabalho (126914362) .</p>

AVALIAÇÃO	
ANÁLISE QUANTITATIVA	A expectativa é que a realização do projeto da parceria sejam distribuídas 20 (vinte) aulas entre os workshops e cursos voltados para a área da tecnologia e atender 400 (quatrocentos) alunos da rede pública matriculados no ensino médio e 500 (quinhentas) pessoas de até 65 anos. Atualmente estamos com 419 inscritos na RA do Gama.
ANÁLISE QUALITATIVA	Contribuir com a Ciência e Tecnologia no Distrito Federal, incentivando a capacitação e por meio de curso e workshops para alunos de ensino médio. Estimular a participação educativa e social dos jovens da rede pública, matriculados no ensino médio das escolas que receberão o projeto. Ate o momento a OSC vem executando o objeto pactuado, seguindo o planejamento do Plano de Trabalho.
IMPACTO DA PARCERIA	<input type="checkbox"/> AMBIENTAL <input type="checkbox"/> CULTURAL <input checked="" type="checkbox"/> ECONÔMICO <input checked="" type="checkbox"/> SOCIAL <input type="checkbox"/> OUTROS. Especificar: _____
SATISFAÇÃO DO PÚBLICO (SE HOUVER)	Não se aplica à essa prestação parcial.
CONTROLE SOCIAL (SE HOUVER)	Não se aplica à essa prestação parcial.

CONCLUSÕES OUTROS ASPECTOS VERIFICADOS.	E <p>A OSC até o momento está cumprindo os objetivos e metas descritos no plano de trabalho, tendo sido atestada a situação através de visita <i>in loco</i>, realizada pela comissão gestora esclarecendo que as metas porventura não observadas ou não cumpridas serão apontadas, solicitando-se a comprovação da Organização da Sociedade Civil caso necessário e no momento oportuno.</p> <p>Anote-se que o presente termo de fomento, como próprio da espécie foi firmado após a verificação da existência de interesse público e recíproco, e como tal deve ser tratado.</p> <p>Sob esse prisma, mencione-se que o Plano de Trabalho que está juntado (126914362) não foi aprovado pela autoridade competente, entretanto, ao que parece a alteração ocorrida limitou-se ao cronograma de execução quanto as datas de realização dos cursos e <i>workshops</i> e, ainda, as escolas em que seriam (foram) ministrados, todavia, sendo incumbência da comissão gestora o monitoramento das atividades, esta comissão entendeu ser prudente e pertinente realizar o monitoramento das atividades tais como ocorreram para que não houvesse prejuízo à execução do projeto.</p> <p>Não possuindo a comissão gestora qualquer autoridade quanto a aprovação ou não do plano de trabalho, entende-se necessária a remessa dos autos à autoridade competente para que seja apreciado o referido plano de trabalho e, caso assim entenda, aprovado, manifestando-se também acerca da possibilidade de convalidação dos atos praticados pela organização da sociedade civil uma vez que foram realizados sem a observância de um plano de trabalho aprovado.</p> <p>Assim, diante das informações prestadas neste Relatório de Monitoramento Parcial e, ainda, levando-se em conta o interesse mútuo e recíproco envolvido na presente parceria, já atestado pela área técnica, por estar havendo o cumprimento das metas e objetos até o presente momento, esta comissão gestora entende não haver óbice para a realização do repasse dos valores relativos à meta 4, sem prejuízo de realização das análises e apontamentos necessários em futuras manifestações.</p>
--	--

LISTA DE ANEXOS**Relatório Fotográfico (128154112).**

Elaborado por:

DAYANE TAVARES DA SILVA VERAS

Presidente da Comissão

ANA CLARA TAVARES DA SILVA

Membro

GUSTAVO ALVES GOMES

Membro

EDEN AGNEL DA SILVA ALBUQUERQUE

Membro



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO ALVES GOMES - Matr.0281239-8, Membro da Comissão.**, em 01/12/2023, às 14:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DAYANE TAVARES DA SILVA VERAS - Matr.0282935-5, Presidente da Comissão.**, em 04/12/2023, às 09:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLARA TAVARES DA SILVA - Matr. 0282802-2, Membro da Comissão.**, em 13/12/2023, às 16:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador= 128156458 código CRC= C1B1669F.](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=128156458&codigo_crc=C1B1669F)

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Buriti 14º andar - Bairro Zona Cívico Administrativa - Bairro Asa Norte - CEP 70075-900 - DF